
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 09000000-4119 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์ โทร.3465 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในอัตราที่สูงขึ้น
การให้การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง
โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดคอยให้คำปรึกษา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง                  ในโรงเรียนและช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่
มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเป็นการดำเนินงาน
สนองต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน
ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำและครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
		๒.
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
		๓. เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     	๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา     
จำนวน 109 โรงเรียน 
	๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนละ 1
คน รวมจำนวน 109 คน
	๓. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3ระดับชั้นละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน
327 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน

ด้านคุณภาพ
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน
มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 
2.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา
อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป
โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา
อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต
กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
และเนื่องจากเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจึงจะดำเนินการโครงการโรงเรียนกรุงเ
ทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ2563-2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขอชะลอโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม
งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด
และแผนการดำเนินโครงการเดิมได้จัดให้มีการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
และเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า จึงจะดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2563-2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 :ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

รหัสโครงการ... : 09000000-4119 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์ โทร.3465 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว
1.3 หลักการและเหตุผล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในอัตราที่สูงขึ้น
การให้การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง
โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดคอยให้คำปรึกษา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง                  ในโรงเรียนและช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่
มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเป็นการดำเนินงาน
สนองต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน
ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำและครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
		๒.
เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
		๓. เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     	๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา     
จำนวน 109 โรงเรียน 
	๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนละ 1
คน รวมจำนวน 109 คน
	๓. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3ระดับชั้นละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน
327 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน

ด้านคุณภาพ
	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน
มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 
2.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา
อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป
โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา
อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต
กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
และเนื่องจากเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจึงจะดำเนินการโครงการโรงเรียนกรุงเ
ทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ2563-2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขอชะลอโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม
งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด
และแผนการดำเนินโครงการเดิมได้จัดให้มีการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
และเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า จึงจะดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2563-2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 :ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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