
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

รหัสโครงการ... : 09000000-4126 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 516,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พิมพ์พิชชา สุจินพรัหม โทร. 3478 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร. 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด
ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการศึกษา
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จะเป็นช่วงสิ้นสุดของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง
จึงสมควรที่จะมีการตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และเตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564
? 2569) ให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 ? 2579) นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน
โดยให้ข้าราชการของสำนักการศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน
ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง
2.2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 ? 2569)
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง
สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน และมีศักยภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference
:TOR) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2563) ฉบับปรับปรุง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

นาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/2/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทำสัญญาจ้างระหว่างสำนักการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจั
ดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม TOR
ของโครงการ โดยระหว่างนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1)
คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และ 2)
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนฯ  จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
และต้องขอเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 516,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญาฯ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ นิติกร สำนักการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยผู้รับงาน
เพื่อหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขอขยายเวลาในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ
ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2564-2569) โดยกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125 คน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการจัดทำแผนฯ
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

09000000-4126-13-32569
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

รหัสโครงการ... : 09000000-4126 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 5,500,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 516,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา / กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พิมพ์พิชชา สุจินพรัหม โทร. 3478 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร. 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครกำหนด
ดำเนินงานด้านการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการศึกษา
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จะเป็นช่วงสิ้นสุดของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560? 2563) ฉบับปรับปรุง
จึงสมควรที่จะมีการตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง 
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และเตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564
? 2569) ให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 ? 2579) นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสภาพการณ์ในปัจจุบัน
โดยให้ข้าราชการของสำนักการศึกษาจากทุกส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผน
ให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และพัฒนากรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีทักษะในการดำรงชีวิตพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง
2.2 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 ? 2569)
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 ? 2563) ฉบับปรับปรุง
สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 กรุงเทพมหานครมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศ และเป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาของโลก
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความชัดเจน และมีศักยภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference
:TOR) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2563) ฉบับปรับปรุง และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒ
นาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)

09000000-4126-13-32569
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 %

09000000-4126-13-32569
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

09000000-4126-13-32569
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

09000000-4126-13-32569
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13-03-2026, 10:34 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 15/2/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทำสัญญาจ้างระหว่างสำนักการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการจั
ดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ตาม TOR
ของโครงการ โดยระหว่างนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1)
คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง และ 2)
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
เพื่อเตรียมดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560-2563) ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลแผนฯ  จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
และต้องขอเลื่อนการดำเนินงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 516,800 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขยายเวลาการดำเนินการในสัญญาฯ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือนิติกร สำนักการศึกษา เพื่อขอแนวทางขยายเวลาการดำเนินการและเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 11/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนการปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563)
ฉบับปรับปรุง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/478 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนกิจกรรมที่ 2 การประเมินผลแผนฯ ตามแผนงานโครงการ ซึ่งกำหนดการประชุม จำนวน 3 ครั้ง แต่สามารถจัดได้ 1 ครั้ง
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขอหารือกับคณะกรรมการตรวจรับฯ นิติกร สำนักการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยผู้รับงาน
เพื่อหารือการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขอขยายเวลาในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ
ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2563) ฉบับปรับปรุง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2564-2569) โดยกำหนดการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 125 คน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการจัดทำแผนฯ
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอขยายสัญญาฯ และดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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