
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอราวัณ

รหัสโครงการ... : 09000000-4204 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,600,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 33,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดนัย  นาถาบำรุง โทร.3440 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์  ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดใช้ทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี
เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพ
มหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง  กรุงเทพมหานครได้ครู
ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ
โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : จัดทำโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 08/01/2564 : รวบรวมข้อมูลตจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนเอราวัณ
ประจำปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : เตรียมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : รับสมัครผุ้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2564 ณ
เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา

09000000-4204-1-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %

09000000-4204-1-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

09000000-4204-1-72568
หน้าที่3/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

09000000-4204-1-72568
หน้าที่4/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 168 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจำนวน 164 ราย กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25

พฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ของผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 08/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/10/2564 : มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 168 ราย ผ่านการคัดเลือก 88 ราย 
และมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 85 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 33,300,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนเอราวัณ

รหัสโครงการ... : 09000000-4204 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 36,600,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 33,300,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดนัย  นาถาบำรุง โทร.3440 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกรณ์  ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการโอนย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังข้าราชการครูฯ ทุกปี ทำให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้เข้ารับทุนการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้ชดใช้ทุนโดยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 10 ปี
เพื่อแก้ปัญหาการขอโอนย้ายกลับภูมิลำเนา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพ
มหานครซึ่งปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง  กรุงเทพมหานครได้ครู
ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นครูเมืองหลวงตามที่กรุงเทพมหานครต้องการ
โดยได้รับการบ่มเพาะความเป็นครูจากหลักสูตรที่ทางสถาบันการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
แก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
โดยการผลิตและสร้างบุคลากรครูจากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ทำให้ ?ครู? มีความผูกพันในพื้นที่และเด็กนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : จัดทำโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 08/01/2564 : รวบรวมข้อมูลตจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนเอราวัณ
ประจำปีการศึกษา 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : เตรียมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : รับสมัครผุ้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2564 ณ
เรือนกล้วยไม้ ชั้น 1 สำนักการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 168 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจำนวน 164 ราย กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 25
พฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ของผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 08/07/2564 : อยู่ระหว่างการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/08/2564 : อยู่ระหว่างการทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 08/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/10/2564 : มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวน 168 ราย ผ่านการคัดเลือก 88 ราย 
และมีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 85 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 33,300,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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