
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4215 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,821,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 2,525,944 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ โทร 3472 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน
*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๗,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน
๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
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๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
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:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 04/12/2563 :ทำบันทึกถึงเขตขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2564 : 1. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเอกสารกิจกรรมที่ 4 การจัดซื้อหนังสือ และการจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 3/3/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ และจัดทำเอกสารเชิญวิทยากร ในกิจกรรมที่ ๒

และจัดทำเอกสารในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๔
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/04/2564 : กำลังดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน ระว่างวันที่ 5-6 และ 8-9 เมษายน 2564 
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 05/05/2564 : จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ในช่วงการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือภาษาอาหรับ
อยู่ในช่วงการจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 526,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 08/06/2564 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อชุดหนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ
ส่งมอบให้กับโรงเรียนและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,999,944 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 04/07/2564 : กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรอจัดกิจกรรมเมื่อโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 08/08/2564 : เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒๔)ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ๓
มาตรการควบคุมบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์(1)พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก.โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้งดใช้อาคารสถานที่หรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ
การฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค
จึงได้ยกเลิกกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ กท ๐๘๐๔/๑๑๑๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตยกเลิกกิจกรรมตามโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2564 : การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ ส่วนกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ยกเลิกกิจกรรม จากการรายงานผลการเรียนภาษาอาหรับกับ
หน่วยศึกษานิเทศก์ (ผ่านสำนักงานเขต) ของโรงเรียนทั้ง ๗๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่านักเรียนผ่่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๙.๔๓
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4215 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,821,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 2,525,944 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ โทร 3472 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร  ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ
เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง
จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน
*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๗,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน
๒,๘๒๑,๕๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน  และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภ
าษาอาหรับ จำนวน  ๗๑  โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต  ได้แก่
๑.	โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๒.	โรงเรียนบ้านเกาะ  สำนักงานเขตมีนบุรี
๓.	โรงเรียนศาลาคู้  สำนักงานเขตมีนบุรี
๔.	โรงเรียนคลองสาม  สำนักงานเขตมีนบุรี
๕.	โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น  สำนักงานเขตมีนบุรี
๖.	โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตมีนบุรี
๗.	โรงเรียนบึงขวาง  สำนักงานเขตมีนบุรี
๘.	โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  สำนักงานเขตมีนบุรี
๙.	โรงเรียนมีนบุรี  สำนักงานเขตมีนบุรี
๑๐.	 โรงเรียนสามัคคีบำรุง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๑.	 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๒.	 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ  สำนักงานเขตทุ่งครุ
๑๓.	 โรงเรียนคลองกุ่ม  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๔.	โรงเรียนพิชัยพัฒนา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๕.	โรงเรียนคลองลำเจียก  สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๑๖.	 โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๗.	โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๘.	โรงเรียนลำสาลี  สำนักงานเขตบางกะปิ
๑๙.	โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๐.	โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)  สำนักงานเขตบางกะปิ
๒๑.	 โรงเรียนประสานสามัคคี  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒.	 โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำ)  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓.	 โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส  สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๔.	 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๕.	 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๖.	โรงเรียนสุเหร่าซีรอ  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๗.	โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว  สำนักงานเขตสะพานสูง
๒๘.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตสวนหลวง
๒๙.	โรงเรียนหัวหมาก  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๐.	โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๑.	โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๒.	โรงเรียนคลองกลันตัน  สำนักงานเขตสวนหลวง
๓๓.	โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๔.	โรงเรียนสุเหร่าใหม่  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๕.	โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๖.	โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๗.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๘.	โรงเรียนบ้านเจียรดับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๓๙.	โรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๐.	โรงเรียนคลองสอง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๑.	โรงเรียนอิสลามลำไทร  สำนักงานเขตหนองจอก
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๔๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๓.	โรงเรียนลำบุหรี่พวง  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๔.	โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๕.	โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๖.	โรงเรียนลำเจดีย์  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๗.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๘.	โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า  สำนักงานเขตหนองจอก
๔๙.	โรงเรียนสุเหร่านาตับ  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๐.	โรงเรียนคารีอุปถัมภ์  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๑.	โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๒.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง  สำนักงานเขตหนองจอก
๕๓.	โรงเรียนสุเหร่าสามอิน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๕.	โรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๖.	โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ  (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  สำนักงานเขตวัฒนา
๕๗.	โรงเรียนบ้านแบนชะโด  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๘.	โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  สำนักงานเขตคลองสามวา
๕๙.	โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๐.	โรงเรียนสุเหร่าสามวา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๑.	โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๒.	โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๓.	โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  สำนักงานเขตคลองสามวา
๖๔.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า  สำนักงานเขตประเวศ
๖๕.	โรงเรียนสุเหร่าทางควาย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๖.	โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน  สำนักงานเขตประเวศ
๖๗.	โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  สำนักงานเขตประเวศ
๖๘.	โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง  สำนักงานเขตประเวศ
๖๙.	โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์  สำนักงานเขตประเวศ
๗๐.	โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตประเวศ
๗๑.	โรงเรียนคันนายาว  สำนักงานเขตคันนายาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 04/12/2563 :ทำบันทึกถึงเขตขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2564 : 1. อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งกิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเอกสารกิจกรรมที่ 4 การจัดซื้อหนังสือ และการจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 3/3/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ และจัดทำเอกสารเชิญวิทยากร ในกิจกรรมที่ ๒
และจัดทำเอกสารในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาอาหรับในกิจกรรมที่ ๔
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/04/2564 : กำลังดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน ระว่างวันที่ 5-6 และ 8-9 เมษายน 2564 
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือแบบเรียนภาษาอาหรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 05/05/2564 : จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ในช่วงการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อหนังสือภาษาอาหรับ
อยู่ในช่วงการจัดส่งหนังสือไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 526,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 08/06/2564 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 จัดซื้อชุดหนังสือเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ
ส่งมอบให้กับโรงเรียนและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,999,944 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 04/07/2564 : กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรอจัดกิจกรรมเมื่อโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 08/08/2564 : เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๒๔)ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ๓
มาตรการควบคุมบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์(1)พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก.โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้งดใช้อาคารสถานที่หรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ
การฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค
จึงได้ยกเลิกกิจกรรมที่ 3 จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ ที่ กท ๐๘๐๔/๑๑๑๖
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตยกเลิกกิจกรรมตามโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2564 : การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๔ ส่วนกิจกรรมที่ ๓
จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ยกเลิกกิจกรรม จากการรายงานผลการเรียนภาษาอาหรับกับ
หน่วยศึกษานิเทศก์ (ผ่านสำนักงานเขต) ของโรงเรียนทั้ง ๗๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่านักเรียนผ่่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๙.๔๓
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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