
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4292 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐพร  แก้วชื่น  โทร 3445 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แทนการสอบแข่งขันในกรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก
สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ลักษณะของโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย รวม 11 สถาบัน เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 5
(จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2564) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพฯหรือปริมณฑลมาไม่น้อยกว่า 3
ปีนับถึงวันประกาศรับสมัครและจะต้องมีผลการเรียนหรือคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเมื่อผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 8 ปี ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
หรือครุศาสตร์ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
ากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ นิสิตนักศึกษา จำนวน 200 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพฯหรือปริมณฑลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปีที่ 5 (จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2564) ในสถาบันการศึกษา จำนวน 11 สถาบัน
ที่ไดัทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
2. ด้านคุณภาพ กรุงเทพมหานครมีครูที่มีภูมิสังคมสอดคล้องกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความผูกพันกับเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด รักศรัทธาในวิชาชีพครู พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละให้กับท้องถิ่น
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 08/01/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการและวิธีดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

09000000-4292-1-72568
หน้าที่1/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:22 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

09000000-4292-1-72568
หน้าที่2/7 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:22 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 11/06/2564 : ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อได้ เนื่องจากยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดตามหนังสือ สกจ. ที่ 0802/2435 ลงวันที่
31 พ.ค.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4292 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐพร  แก้วชื่น  โทร 3445 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนะวงศ์ โทร 1546
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แทนการสอบแข่งขันในกรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก
สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ลักษณะของโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย รวม 11 สถาบัน เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 5
(จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2564) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพฯหรือปริมณฑลมาไม่น้อยกว่า 3
ปีนับถึงวันประกาศรับสมัครและจะต้องมีผลการเรียนหรือคุณสมบัติอื่นๆ
ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเมื่อผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 8 ปี ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
หรือครุศาสตร์ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
ากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครขอโอนกลับภูมิลำเนา
3. เพื่อเตรียมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพไว้รองรับและทดแทนอัตราว่าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. ด้านปริมาณ นิสิตนักศึกษา จำนวน 200 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของกรุงเทพฯหรือปริมณฑลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปีที่ 5 (จบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2564) ในสถาบันการศึกษา จำนวน 11 สถาบัน
ที่ไดัทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร
2. ด้านคุณภาพ กรุงเทพมหานครมีครูที่มีภูมิสังคมสอดคล้องกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความผูกพันกับเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด รักศรัทธาในวิชาชีพครู พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละให้กับท้องถิ่น
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนอัตรากำลังที่ว่างและการโอนกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครลดลง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดการดำเนินการโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 09/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 08/01/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 11/03/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการและวิธีดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 13/05/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 11/06/2564 : ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่อได้ เนื่องจากยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดตามหนังสือ สกจ. ที่ 0802/2435 ลงวันที่

31 พ.ค.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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