
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี

2565
รหัสโครงการ... : 09000000-4296 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 283,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 6 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก     พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ
และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
		1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
			1) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
			2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
		2. กรอบการใช้ประโยชน์  
			3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
		3. กรอบการสร้างจิตสำนึก 
			4) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	
			5) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
	สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  2) การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก  3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  4)
การรายงานผลการเรียนรู้  5) การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี    
เพื่อให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย     
    1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับครูผู้ช่วย - ครูวิทยฐานะครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน ๕๐ คน      
    2. ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 5 คนและวิทยากร จำนวน5 คน 
ด้านคุณภาพ       
    1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ
และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/11/2564 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและโอนเงินในกิจกรรมที่ 1 /อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

09000000-4296-3-72568
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

09000000-4296-3-72568
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

09000000-4296-3-72568
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

09000000-4296-3-72568
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรม และติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 08/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงานเขต/ดำเนินการกิจกรรมที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่
22-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/04/2565 : 1.ดำเนินการอบรมกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   2.อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  2. อยู่ระหว่างการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/06/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนิเทศติดตาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 03/08/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ และการแนะนำการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี

2565
รหัสโครงการ... : 09000000-4296 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 283,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 6 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก     พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ
และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
		1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
			1) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
			2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
		2. กรอบการใช้ประโยชน์  
			3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
		3. กรอบการสร้างจิตสำนึก 
			4) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	
			5) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
	สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  2) การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก  3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  4)
การรายงานผลการเรียนรู้  5) การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี    

09000000-4296-3-72568
หน้าที่5/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย     
    1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับครูผู้ช่วย - ครูวิทยฐานะครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน ๕๐ คน      
    2. ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 5 คนและวิทยากร จำนวน5 คน 
ด้านคุณภาพ       
    1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ
และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/11/2564 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและโอนเงินในกิจกรรมที่ 1 /อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรม และติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 08/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงานเขต/ดำเนินการกิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่
22-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/04/2565 : 1.ดำเนินการอบรมกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   2.อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  2. อยู่ระหว่างการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/06/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนิเทศติดตาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 03/08/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ และการแนะนำการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี

2565
รหัสโครงการ... : 09000000-4296 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 283,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

09000000-4296-3-72568
หน้าที่6/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อผู้รับผิดชอบ...

09000000-4296-3-72568
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 6

09000000-4296-3-72568
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก     พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ
และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
		1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
			1) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
			2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
		2. กรอบการใช้ประโยชน์  
			3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
		3. กรอบการสร้างจิตสำนึก 
			4) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	
			5) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
	สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  2) การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก  3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  4)
การรายงานผลการเรียนรู้  5) การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี    
เพื่อให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย     
    1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับครูผู้ช่วย - ครูวิทยฐานะครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน ๕๐ คน      
    2. ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 5 คนและวิทยากร จำนวน5 คน 
ด้านคุณภาพ       
    1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ
และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/11/2564 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและโอนเงินในกิจกรรมที่ 1 /อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรม และติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 08/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงานเขต/ดำเนินการกิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่
22-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

09000000-4296-3-72568
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่6

09000000-4296-3-72568
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 04/04/2565 : 1.ดำเนินการอบรมกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   2.อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  2. อยู่ระหว่างการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/06/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนิเทศติดตาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 03/08/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ และการแนะนำการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี

2565
รหัสโครงการ... : 09000000-4296 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 283,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 6 ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ  คงธนะมงคล
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก     พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ
และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ
ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
		1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
			1) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
			2) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
		2. กรอบการใช้ประโยชน์  
			3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
		3. กรอบการสร้างจิตสำนึก 
			4) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร	
			5) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
	สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร
รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  2) การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก  3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  4)
การรายงานผลการเรียนรู้  5) การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ครูผู้สอนต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี    
เพื่อให้ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ    มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ประกอบด้วย     
    1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ระดับครูผู้ช่วย - ครูวิทยฐานะครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
จำนวน ๕๐ คน      
    2. ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 5 คนและวิทยากร จำนวน5 คน 

09000000-4296-3-72568
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-07-2025, 2:03 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ด้านคุณภาพ       
    1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ
และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/11/2564 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการและโอนเงินในกิจกรรมที่ 1 /อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 04/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือขอรายชื่อครูเข้ารับการอบรม และติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 04/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 08/03/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ส่งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมให้สำนักงานเขต/ดำเนินการกิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่
22-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 04/04/2565 : 1.ดำเนินการอบรมกิจกรรมที่ 2 เรียบร้อยแล้ว   2.อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 02/05/2565 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  2. อยู่ระหว่างการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 09/06/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการนิเทศติดตาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 03/08/2565 : อยู่ระหว่างการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ และการแนะนำการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 08/09/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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