
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความ ต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4346 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวทัญญู  ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร   ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
		กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๘๐)  ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
            	สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่
มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน
		๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1) 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)     
๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)
	๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน  กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)		
         	๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน  กิจกรรมที่ ๒                                  
8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
	9.  เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
	10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4
วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา

09000000-4346-1-72568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ
ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน  2566 ณ โรงแรม รอแยล
เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17  พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอซ กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ดำเนินงานในวันที่ 17  พฤษภาคม  2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ
ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม
และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์
จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน
วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2566 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑
- ๑๓  กรกฎาคม  2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้  สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่  2.2
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการเรียบร้อย และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ     1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50.-  บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80
จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความ ต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4346 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวทัญญู  ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร   ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐
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หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
		กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๘๐)  ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
            	สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่
มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน
		๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1) 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)     
๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)
	๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน  กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)		
         	๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน  กิจกรรมที่ ๒                                  
8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
	9.  เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
	10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4
วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ
ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน  2566 ณ โรงแรม รอแยล
เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17  พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอซ กรุงเทพฯ

09000000-4346-1-72568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

09000000-4346-1-72568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

09000000-4346-1-72568
หน้าที่5/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

09000000-4346-1-72568
หน้าที่6/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:24 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3)

ดำเนินงานในวันที่ 17  พฤษภาคม  2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ
ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม
และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์
จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน
วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2566 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑
- ๑๓  กรกฎาคม  2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้  สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่  2.2
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการเรียบร้อย และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ     1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50.-  บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80
จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความ ต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4346 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวทัญญู  ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร   ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
		กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๘๐)  ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

            	สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่
มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน
		๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1) 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)     
๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)
	๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน  กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)		
         	๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน  กิจกรรมที่ ๒                                  
8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
	9.  เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
	10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4
วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ
ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน  2566 ณ โรงแรม รอแยล
เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17  พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอซ กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ดำเนินงานในวันที่ 17  พฤษภาคม  2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ
ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม
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และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์
จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน
วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2566 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑
- ๑๓  กรกฎาคม  2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้  สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่  2.2
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการเรียบร้อย และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ     1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50.-  บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80
จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความ ต้องการพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4346 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,891,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 1,715,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวทัญญู  ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร   ชนะวงศ์  โทร.1546
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐
การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่อสารหรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไว้ในมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต่อเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
		กรุงเทพมหานคร จึงมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๘๐)  ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาเมืองที่มีรูปแบบอารยะ ลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่  ๓.๓.๒
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ 
            	สำนักการศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถให้บริการการศึกษาสำหรับนักเรียนในกลุ่
มที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน
		๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ 1 (1.1) 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๓)     
๓. ข้าราชการครู จำนวน ๒๐ คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	๔. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๖ คน  กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)		
         	๕. ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๑(๑.๓) และกิจกรรมที่ ๒
๖. ครูผู้สอนศิลปะ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมที่ ๒
๗. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน  กิจกรรมที่ ๒                                  
8. วิทยากร จำนวน 6 คน กิจกรรมที่ ๑ (๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓)
	9.  เจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่ 1 (1.2) จำนวน ๖ คน กิจกรรมที่ 1 (1.3) จำนวน 4 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวน 66 คน
	10. กรรมการ จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/12/2565 : จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมที่ 1.1
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือและเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 4
วัน แบบไป-กลับ ระหว่างวันที่ 17 -20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูด้านการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และกำลังเตรียมดำเนินการกิจกรรมที่ 1.2
อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม สร้างความเข้าใจ และตรวจสอบ แนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระยะเวลา 3 วัน แบบ ไป-กลับ
ระหว่างวันที่ 20 -22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเเรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1.1 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาพร้อมรายละเอียดการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1.2
เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กำลังดำเนินการขออนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.2) อบรมเชิงปฏิบัติการติดตาม
สร้างความเข้าใจและตรวจสอบแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เมษายน  2566 ณ โรงแรม รอแยล
เบญจา กรุงเทพฯ แบบไป-กลับ ดำเนินการเรียนร้อยตามวัตถุประสงค์ และจัดเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 17  พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม อัล มี รอซ กรุงเทพฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : กิจกรรมที่ 1 (1.2) ดำเนินงานระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่ 1 (1.3)
ดำเนินงานในวันที่ 17  พฤษภาคม  2566 การดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกำลังดำเนินการกิจกรรมที่ 1 (1.4)ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/06/2566 : ดำเนินการกำหนดตารางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1.4  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ
ทำให้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมที่ 1.3 จากเดิมเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคม
และกำหนดการเริ่มเข้าประเมินเริ่มในเดือนมิถุนายน ทำให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินทั้งเอกสารและบุคลากรได้ไม่สมบูรณ์
จึงยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1.4 ที่โรงเรียนต้องรับการประเมินจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
เป็นให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมรายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2.1 การประกวดแข่งขัน
วาดภาพระบายสี(สด) การประกวดปั้นดินญี่ปุ่น การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2566 ณ
โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2.2 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และจัดพิธีมอบรางวัลผลงานของนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่2.1 การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี(สด),การประกวดงานปั้นดินญี่ปุ่น,การประกวดเต้น จินตลีลาประกอบเพลง ระหว่างวันที่ ๑๑
- ๑๓  กรกฎาคม  2566 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้  สำนักงานเขตยานนาวา และกิจกรรมที่  2.2
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและจัดพิธีมอบรางวัลผลงานนักเรียน ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ดำเนินการเรียบร้อย และกำลังสรุปผลการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/09/2566 : งบประมาณที่ได้รับ     1,808,100.- งบประมาณที่ใช้ 1,781,032.50.-  บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 02/10/2566 : สรุปการดำเนินงานโครงการ ตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับดี ร้อยละ 80
จากการประเมินพบว่าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สูงกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,715,500 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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