
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากถนนเลียบทางด่วน ถึงจุดที่กำหนดให้ พืนที่เขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-3960 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 62,540,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุประชา  บวรโมทย์ 024574459 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากช่วงกลางของถนนอนามัยงามเจริญ มีระดับต่ำกว่าช่วงหัวและท้ายถนน อีกทั้งยังไม่มีท่อระบายน้ำ และช่องทางรับน้ำ
เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมขัง เป็นปัญหาต่อการจราจร และประชาชนไม่สามารถระบายน้ำเสียจากอาคารสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้
เกิดปัญหาร้องเรียนบ่อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อประโยชน์แก่การสัญจรของประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง และลดปัญหาการจราจร จึงต้องปรับปรุงุถนนให้สูงขึ้นพร้อมสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/12/2561 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/1/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 6/2/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 5/3/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/3/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 9/4/2562 : -อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งจ้างทราบ (งวดที่ 1)
                -อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขและขยายอายุสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/4/2562 : อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งจ้างทราบ (งวดที่ 1) และอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขและขยายอายุสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/5/2562 : - อยู่ระหว่างรายงานผู้สั่งทราบ (งวดที่ 1)
                  - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขและขยายอายุสัญญา
                 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน งวดที่ 1
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

                  อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขและขยายอายุสัญญา
                  (สัญญาเลขที่ สนย.68/2562 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 7/6/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข
                (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 24/6/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข
                  (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 2/8/2562 : อยู่ระหว่างอขออนุมัตืแก้ไขสัญญา
                (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 20/8/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข
                 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 2/9/2562 : - อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 3
                  (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 19/9/2562 : อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2562)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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