
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร พื้นที่เขตหลักสี่ (งบต่อเนื่อง งบประมาณปี2561-2562)

รหัสโครงการ... : 10000000-3974 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นาย ณัฐวุฒิ ชัยวงศ์ โทรศัพท์ 085 148-3580 02 246-0296 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ 02 224-2978
1.3 หลักการและเหตุผล

จัดซ่อมผิวจราจรบนสะพานและบริเวณเชิงลาดสะพานและส่วนประกอบอื่นๆที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานประชาชนที่สั
ญจรไป-มาบนสะพานได้รับความสะดวกสบาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร
พื้นที่เขตหลักสี่ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดทำให้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรไป-มาบนสะพานจำนวนมากสาเหตุความเสียหายเกิดจากปริม
าณจราจรในปัจจุบันที่มากขึ้นประกอบกับถึงวงรอบที่จะต้องซ่อมแซม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จัดซ่อมผิวจราจรบนสะพานและบริเวณเชิงลาดสะพานและส่วนประกอบอื่นๆที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานประชาชนที่สั
ญจรไป-มาบนสะพานได้รับความสะดวกสบายและไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/11/2561 :แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 3/12/2561 : แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางและเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/3/2562 : รายงานขอซื้อขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 4/4/2562 : อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 4/6/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 22/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

10000000-3974-7-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 7-07-2025, 12:25 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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