
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : -	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 600,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอติเทพ สายสนิท ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร
โดยในการดำเนินโครงการมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่
รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม 
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน
และชุมชน 
โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินข
องรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ
             - ติดต่อวิทยากร และสถานที่
             - ขออนุมัติเงินประจำงวด
             - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กทม.อนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : ป. กทม. อนุมัติคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
            (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : -	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563

0000000-4061-26-102568
หน้าที่1/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เริ่มต้นโครงการ

0000000-4061-26-102568
หน้าที่2/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2019-10-01 00:00:00

0000000-4061-26-102568
หน้าที่3/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ได้รับ  : 600,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอติเทพ สายสนิท ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร
โดยในการดำเนินโครงการมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่
รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม 
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน
และชุมชน 
โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินข
องรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ
             - ติดต่อวิทยากร และสถานที่
             - ขออนุมัติเงินประจำงวด
             - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กทม.อนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : ป. กทม. อนุมัติคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
            (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : -	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 600,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

0000000-4061-26-102568
หน้าที่4/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ชื่อผู้รับผิดชอบ...

0000000-4061-26-102568
หน้าที่5/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: นายอติเทพ สายสนิท

0000000-4061-26-102568
หน้าที่6/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25-10-2025, 6:22 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร
โดยในการดำเนินโครงการมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่
รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม 
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน
และชุมชน 
โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินข
องรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ
             - ติดต่อวิทยากร และสถานที่
             - ขออนุมัติเงินประจำงวด
             - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กทม.อนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : ป. กทม. อนุมัติคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
            (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : -	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

รหัสโครงการ... : 10000000-4061 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 600,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 545,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน / กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอติเทพ สายสนิท ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธาในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของมหานคร
โดยในการดำเนินโครงการมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ มีผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม 
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการของรัฐ เอกชน
และชุมชน 
โดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
เพื่อนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นและรักษาที่ดินของรัฐไว้ให้ประชาชนส่วนรวม
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนากรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกับองค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินข
องรัฐ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
3. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : - ขออนุมัติโครงการ
             - ติดต่อวิทยากร และสถานที่
             - ขออนุมัติเงินประจำงวด
             - จัดทำคำสั่ง เสนอ ป.กทม.อนุมัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : ป. กทม. อนุมัติคำสั่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการสัมมนาศึกษาดูงาน วันที่ 16-20 ธ.ค. 2562 จ. ลำปาง และ จ.เชียงใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/12/2562 : รวบรวมเอกสาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-1-15 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
            (ตั้งฎีกาเบิกจ่าย และสรุปผลโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชา)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 545,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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