
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 10000000-4076 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-06-28 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-06-12 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิระเดช กรุณกฤตกุล 08 1412 9712 นายสายัณห์ ทัศนโกศล 06 2592 3935ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี, ศรีสมบัติ  0 2224 2978
1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพย
าบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์
รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรครวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ
-เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแล
และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล
เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน
เป้าหมาย ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ 
แ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.68 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.60 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.76 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.98 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- การพิจารณาเพิ่ม -ลดเนื้องาน เพื่อสรุปขออนุมัติแก้ไขสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู๋ขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

10000000-4076-5-72568
หน้าที่1/1 (พิมพ์เมื่อวันที่ 4-07-2025, 8:48 pm)


