
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนจุติโชติ ช่วงที่ 1 จากถนนสุขาภิบาล 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และช่วงที่ 2

ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต้ทางด่วนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม
รหัสโครงการ... : 10000000-4107 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 16,515,012 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวุฒิพงษ์ ชะนากลาง, นายณรงค์ วังรุ่งโรจน์, นางนุชจะลี นิลพร้อม (0 2510 7367)ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นผิวถนนมีสภาพชำรุดเสียหายไม่มีทางเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า
ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่สวยงามรวททั้งจะปรับปรุงเป็นทางทางลัดและทางเชื่อมกับถนนบริเวณโดยรอบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
3.ประชาชนสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกและปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อกระเบื้องทางเท้า
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดแรก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงผิวจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงผิวจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท /19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท /27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด

   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: - สัญญาเลขที่ 32/2562 ลว 20 ส.ค.2562 ดำเนินการโดย บริษัท รัชรส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตำสุด
   ในวงเงิน 16,515,012.00 บาท / 10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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