
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-4109 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,377,662,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,052 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาเซ็ม 2178 นายสุภัทร เพิงมาก 2178  นายสุทัศน์ อิงครัตน์ นายชุมพล ลิ่มตระกูล 2175ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ
ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รั
บตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 231,183,895 บาท
คงเหลือ 4,143,653,104 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท
คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท
คงเหลือ 4,068,820,762 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,968,325 บาท
คงเหลือ 4,068,694,475 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,180,325 บาท
คงเหลือ 4,020,382,985 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท
คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-27 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 362,512,759 บาท
คงเหลือ 4,015,150,041 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,247,382 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,644,381,228 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-4109 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,377,662,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,052 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาเซ็ม 2178 นายสุภัทร เพิงมาก 2178  นายสุทัศน์ อิงครัตน์ นายชุมพล ลิ่มตระกูล 2175ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ
ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รั
บตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 231,183,895 บาท
คงเหลือ 4,143,653,104 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท
คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท
คงเหลือ 4,068,820,762 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,968,325 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

คงเหลือ 4,068,694,475 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,180,325 บาท
คงเหลือ 4,020,382,985 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท
คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-27 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 362,512,759 บาท
คงเหลือ 4,015,150,041 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,247,382 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,644,381,228 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-4109 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,377,662,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,052 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาเซ็ม 2178 นายสุภัทร เพิงมาก 2178  นายสุทัศน์ อิงครัตน์ นายชุมพล ลิ่มตระกูล 2175ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ
ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รั
บตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ตัวชี้วัด... 
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 231,183,895 บาท
คงเหลือ 4,143,653,104 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท
คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท
คงเหลือ 4,068,820,762 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,968,325 บาท
คงเหลือ 4,068,694,475 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,180,325 บาท
คงเหลือ 4,020,382,985 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท
คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-27 : 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 362,512,759 บาท
คงเหลือ 4,015,150,041 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,247,382 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,644,381,228 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ

รหัสโครงการ... : 10000000-4109 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 4,377,662,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 85,052 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ / สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุทัศน์ กาเซ็ม 2178 นายสุภัทร เพิงมาก 2178  นายสุทัศน์ อิงครัตน์ นายชุมพล ลิ่มตระกูล 2175ผู้ประสานงาน สยป : พรรณี ศรีสมบัติ, ณัฐสุดา เวียงอำพล 1514
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ
ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รั
บตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/10/2562 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท
คงเหลือ 4,205,829,700 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 231,183,895 บาท
คงเหลือ 4,143,653,104 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท
คงเหลือ 4,117,452,277 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท
คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท
คงเหลือ 4,068,820,762 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 308,968,325 บาท
คงเหลือ 4,068,694,475 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,180,325 บาท
คงเหลือ 4,020,382,985 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 :
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท
คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 2020-8-27 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
เบิกจ่าย 362,512,759 บาท
คงเหลือ 4,015,150,041 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,247,382 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,644,381,228 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท
อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท
เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท
คงเหลือ 370,768,813 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

10000000-4109-20-22569
หน้าที่18/18 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20-02-2026, 6:52 am)


