
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 10000000-4157 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานควบคุมอาคาร / สำนักงานควบคุมอาคาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระ  คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรณี ศรีสมบัติ คุณณัฐสุดา เวียงอำพล 02-2242978
1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น
โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสุงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ
ทำให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่
47 (พ.ศ.2540) ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น
ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้น
โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์ให้กับเจ้าของอาคารสุงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ไม่อยู่ในบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการลดลงของจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ได้กำหนดให้อาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ต้องมีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ต้องมีที่ว่างสำหรับทางหนีไฟทางอากาศ ฯลฯ
ทำให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) นั้น มีสภาพหรือการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่
47 (พ.ศ.2540) ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดำเนินการแก้ไขอาคารให้มีระบบความปลอดภัย เช่น
ติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคารแต่ละชั้น ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เป็นต้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมุลเพื่อการวางผังเมือง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 18. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุำเดือน
โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักวางผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 47 อาคาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 : รวบรวมรายงานประจำทุำเดือน

โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักวางผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม
2563 จำนวน 108 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : รวมรวมรายงานประจำทุกเดือน
โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 127 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2563 : รวมรวมรายงานประจำทุกเดือน
โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 127 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : รวมรวมรายงานประจำทุกเดือน
โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน 160 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2563 : รวมรวมรายงานประจำทุกเดือน
โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานผังและพัฒนาเมืองลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวน  392 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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