
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service)

รหัสโครงการ... : 10000000-4173 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช โทร. 2075 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดูแลด้านการรักษาความสะอาด ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 39กิโลเมตรในพื้นที่ 17 เขต ได้แก่บางซื่อ ดุสิต พระนครสัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร
บางคอแหลม
ยานนาวา คลองเตย พระโขนง บางนา บางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ธนบุรี คลองสาน และราษร์บูรณะ ตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม 7
ถึงวัดโยธินประติษฐ์ สุดเขตบางนา ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีความเสื้อมโทรม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทิ้งมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
ลงสู่แหล่งน้ำ จากประชาชน นักท่องเที่ยว สถานประอบการที่อยู่ริมน้ำ เรือสินค้า เรือนักท่องที่ยว รวมทั้งช่วงฤดูน้ำหลาก
จะมีผักตบชวาไหลลอยมาจากจังหวัดใกล้เตียงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก
อีกทั้งบริเวณโดยรอบริมฝังแม่น้ำเจ้าพระยายังมีบางจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและการเฝ้าระวัง
เสริมสร้งความปลอดภ้ย ซึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2562 และกองทุนโบราณสถานโลก (World
Monuments Fund : WMF) ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments
Watch)

สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา
เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาต ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการฝระวังความปลอดภัยแก่ประชาชบริวณแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยการรณรงค์ ส่งเสริม เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
น้ำเสียลงในแม่น้ำ และดู คลอง และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาให้แม่น้ำเจ้าพระยามีความสะอาด สวยงาม
ประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของตนเอง
๓. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินตามตัวชี้วัดของโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดำเนินการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลักษณะโครงการเป็นการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
ในส่วนของสำนักการโยธาได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่สำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร
ได้แก่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี พื้นที่เขตบางพลัด, บริเวณทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการ พื้นที่เขตพระนคร,
และบริเวณศาลาริมน้ำหน้าสำนักเทศกิจ พื้นที่เขตธนบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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