
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี

รหัสโครงการ... : 10000000-4249 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 250,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-01-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 244,765 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทรปภา จิรภาสชยังกูร โทร. 2016 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี โทร.1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรุงเทพมหานคร โดยปี พ.ศ. 2562 ครบรอบ 47 ปีของการสถาปนา
ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีการทำบุญ ตักบาตร พิธีสักการะพระพุทธนวราชบพิตร พิธีถวายเทวบรรณาการ
(พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ?หลวงปู่มงคลประสาท? และศาลจีน ?เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ?) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
และการบวงสรวงพระอินทร์  ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ทั้งนี้
สำนักการโยธาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี มีความเหมาะสมเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี
2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 2,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเตรียมแผนดำเนินการจัดงานสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 48 ปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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