
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักการโยธา

รหัสโครงการ... : 10000000-4255 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณหฤทัย ทรงศิริ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน
การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น
2 ส่วน(ร้อยละ 100)
ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-
1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 คือ ความสมบูรณ์ของการนำเข้าข้อมูล และเชื่อมโยงระบบย่อยของหน่วยงาน
1.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูล
1.2 การนำเข้าข้อมูลในระบบภายในกำหนด
2. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของขั้นตอนที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/24/2020 :ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการโยธา
	2. ประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ตามเอกสารหมายเลข 4 
	3. ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้มีการนำเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
และได้จัดส่งเอกสารการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

10000000-4255-2-72568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่7

10000000-4255-2-72568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:16 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 
2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/06/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 
2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 
2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1. ดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์
และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการโยธา
2) จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการโยธา
3) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำบัญชีรายการข้อมูลและนำเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิม จำนวน 1 เรื่อง 
4) จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
และนำเข้าในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2
5) รักษาสถานภาพฐานข้อมูลเดิม (ข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่าง ข้อมูลอาคาร ข้อมูลทั่วไปและการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหิน
สะพาน และอุโมงค์ ข้อมูลการควบคุมฝุ่นละออง ข้อมูลการนำสายไฟฟ้า
ลงใต้ดิน ข้อมูลการจัดสาธารณูปโภคให้กับอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร) และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่
(ข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค) โดยนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
ที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564
6) ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง
7) เผยแพร่ข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ผ่านเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/yota หัวข้อ ?ระบบฐานข้อมูลโครงการก่อสร้าง
สำนักการโยธา?
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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