
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางบอน

รหัสโครงการ... : 10000000-4288 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรณี ศรีสมบัติ โทร 02 224 2978
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับมอบภารกิจด้านงานอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558
โดยอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์เรื่องที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนด้านอาศัยที่อยู่ ซึ่งปัจจุบันมีอาคารสงเคราะห์ฯ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 แห่ง 50 อาคาร จำนวน 3,963 ห้อง มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 17 เขต ได้แก่ เขตประเวศ
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตบึงกุ่ม เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ
เขตดินแดง เขตบางคอแหลม เขตพญาไท เขตลาดพร้าว เขตดุสิตและบริหารจัดการงานอาคารสงเคราะห์ฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประ
จำของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
-อาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ความสูง 12 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/04/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูป รายการ และประมาณราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/08/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : เห็นชอบราคากลาง วันที่ 14 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำร่างประกาศประกวดราคาฯ

10000000-4288-29-42569
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-04-2026, 5:06 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %

10000000-4288-29-42569
หน้าที่2/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 28-04-2026, 5:06 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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