
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร

รหัสโครงการ... : 10000000-4301 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,254,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานวิศวกรรมทาง ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีการขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนถนน                   สุวินทวงศ์
โดยในระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องรื้อสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัท ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ
โดยกรมทางหลวงได้มีเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยให้สำนักการโยธาดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนทดแทนและส่งมอบให้กรมทางหลวง
	ปัจจุบันโครงการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนสุวินทวงศ์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง หน้าบริษัทซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร
ตลอดจนเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืนพื้นที่พร้อมส่งมอบสิ่งก่อสร้างคืนให้แก่กรมทางหลวง  
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี   
โดยเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุ    
ที่เกิดขึ้นจากการสัญจรข้ามถนนบริเวณดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อก่อสร้างคืนสะพานคนเดินข้ามถนนเดิม และส่งมอบให้กรมทางหลวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนช่วงความยาวระหว่างตอม่อประมาณ 48.5 เมตร
- ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบันไดทางขึ้น-ลง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ  ปลอดจากอุบัติภัยจาก
สิ่งปลูกส
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง และอยู่ระหว่างแจ้ง คกก.ดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่าง คกก. ราคากลางดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่าง คกก. ราคากลางดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : อยู่ขั้นตอนเห็นชอบราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 และเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 15
ม.ค. 2564 และออกประกาศประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 15 ? 22 ม.ค. 2564
ยื่นเสนอราคาวันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา 5 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : - ร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวดก่อนลงนามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 : อนุมัติเงินประจำงวดและดำเนินการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา สวก. 8/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2564 (สิ้นสุดสัญญา 25 ก.ย. 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2564 : -	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ผลงานที่ทำได้ 22.00% ช้ากว่าแผน 12.00%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 31/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานที่ทำได้ 50.13% ผลงานตามแผน 23.59% ช้ากว่าแผน 26.54%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแผน (อยู่ระหว่างขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2564 : อยู่ระหว่างการปรับแผน (อยู่ระหว่างขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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