
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (สพน.) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-3955 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) และภายในซอยมีปัญหาน้ำท่วม 																
ขังเป็นประจำ เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กและก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานปัจจุบันสภาพ																
การใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทำให้ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ       																
นอกจากนี้  ซอยดังกล่าวยังมีขนาดซอยแคบ ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ 																
จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำในถนนสุขุมวิทและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำภายในซอยฯ																
เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ																
ลงสู่คลองไผ่สิงโตได้รวดเร็วขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (กพล.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (กพล.)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
ได้จัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 แล้ว ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเพราะเนื่องจากซอยสุขุมวิท 14 มีทางเข้า-ออก
ทางเดียว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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