
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4102 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอาสา สุขขัง โทร. 081 820 4552 ผู้ประสานงาน สยป : คุณเปาวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งสะสมข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อพัฒนาและจัดทำ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานสามารถพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล (Data base) ได้ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 :อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2020-1-31 : สำนักการระบายน้ำรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการฯที่สำนักงานเขตจัดส่ง
และสำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส่งแบบ สยป.4.1(1)
แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้
สยป. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ดังนี้
1.	สนน. ได้มีการประชุมหารือกับ สยป.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องมณีรัตน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เรื่องแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานฯ ตามตัวชี้วัด 4.1 ในส่วนของปฏิทินการดำเนินงาน รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ
การออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูลของ สนน. เพื่อส่งให้ สยป. นำเข้าในระบบ District Catalogs ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป 
2.	ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างออกแบบกำหนดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อส่ง สยป.ตามเวลาที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : สำนักการระบายน้ำดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
"ระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1" ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด
โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านระบบน้ำท่วม 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดด้านระบบนำเสีย 9 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ
ด่วนที่สุด ที่ กท1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : ด้านน้ำท่วม (5 ตัวชี้วัด 21 ฐานข้อมูล) ได้ update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล ดังนี้
1.	สถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก (กรณีฝนตก 80-100 มม./ชม.)
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2.	ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน.
3.	ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ
4.	ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำขึ้นสูงสุด และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา
5.	ตารางแสดงข้อมูลอัตราการไหลของน้ำของสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
ด้านน้ำเสีย (9 ตัวชี้วัด 13 ฐานข้อมูล) ได้ update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้
1.	ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563
2.	ตารางข้อมูลปริมาณน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเสีย
3.	ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (มิถุนายน) จำนวน 8 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (กรกฏาคม) จำนวน 8 ฐานข้อมูล/ เพิ่มแผนที่จำนวน 3 รายการดังนี้ 1.
แผนที่แสดงตำแหน่งของพื้นที่รองรับน้ำ เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) และบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water bank) 2. แผนที่แสดงตำแหน่งของอุโมงค์ระบายน้ำ
3. แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ปี 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 :  เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม) จำนวน 8 ฐานข้อมูล และเพิ่มแผนที่แสดงตำแหน่งคลอง คู ลำราง
ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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