
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4183 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวินท์สวรรค์  กัลยาณพันธ์ (0863833578) ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองแจงร้อน ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยประชาอุทิศ 17  มีความยาวประมาณ 2,550 ม. ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 
ปัจจุบันคลองแจงร้อน มีสภาพตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำในคลองแจงร้อนเป็นไปด้วยความล่าช้าไหลได้ไม่สะดวก ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการระบายน้ำ
ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน
ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน
ถึงถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อให้การระบายน้ำในคลองแจงร้อนสามารถไหลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และสามารถรองรับการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะได้ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลังตรง ความยาวประมาณ 900 เมตร
- งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพาน จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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