
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ (2564) (กสน.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4215 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ / กองสารสนเทศระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณอาสา สุขขัง โทร. 081 820 4552 ผู้ประสานงาน สยป : คุณเปาวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

- ข้อมูล หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง
แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสารวจระยะไกล
หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
- ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูลบัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า
เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน
- ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)
- คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล หรือคาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ซึ่งจัดทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)
- ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)
    ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
มีฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ได้ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 (New) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : เตรียมดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1. รอต้นเรื่องจาก สยป.เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลฯ ของสำนักการระบายน้ำ
2. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : 1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระของสำนักสำนักการระบายน้ำ ตามคำสั่งสำนักการระบายน้ำที่ 865/2563 ลว.22
ธันวาคม 2563 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ 3.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) จำนวน 34 เรื่อง
4.เสนอแผนการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่อง 5.ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ไปยัง สยป.ตามหนังสือ สำนักการระบายน้ำ
ด่่วนที่สุด ที่ กท 1003/4179 ลว. 25 ธ.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/24/2021 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง โดยตารางสถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักฯ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในเดือน ม.ค.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง โดยตารางสถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักฯ
ไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในเดือน ก.พ.64
2.จัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ลงแบบฟอร์ม และลงในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง
3.ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง
2. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่เรื่อง ระบบพัฒนาคู/คลอง กรุงเทพมหานคร 
3..ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 (ขั้นตอนที่ 2) ไปยัง สยป.ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วน ที่ กท 1003/988 
ลว. 7 เมษายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : .ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (เมษายน 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2564 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (พฤษภาคม 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง
2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 ตาราง (ตารางแสดงข้อมูลฐานน้ำทะเลหนุน
และความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (ไฟล์ word))
3.ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ฯ ให้ สยป. หนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท 1003/1863 ลว 29 มิ.ย.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (มิถุนายน 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง
2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ตาราง (ตารางแสดงจุดเฝ้าระวัง และจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2564)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : 1. ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ฯ ให้ สยป.
ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1003/ก3  ลว. 17 สิงหาคม 64
2. ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (กรกฏาคม 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม 2564) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 8 ตาราง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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