
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา ปี 64 (สพน.) (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-4239 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฎ์  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)
1.3 หลักการและเหตุผล

สถานทูตโปรตุเกส ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 32 เขตบางรัก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว
โดยตามแผนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้กำหนด        ค่าระดับของแนวกั้นน้ำไว้ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. แต่แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมมีสภาพชำรุด
ไม่สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้และสถานทูตโปรตุเกสมีหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ขอให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างเขื่อนกันน้ำถาวร

		สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบสถานทูตโปรตุเกส ปรากฏว่าเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น  
สูงจะรั่วซึมเข้าด้านในของสถานทูตแล้วจะไหลออกไปที่ซอยเจริญกรุง 32 สำนักการระบายน้ำจะสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำ
สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกสจากซอยเจริญกรุง 32
ถึงท่าเรือสี่พระยาให้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1	เพื่อปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมที่มีสภาพชำรุดให้สามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้
2.2	เพื่อลดปัญหาการสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทราย เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว เป็นประจำทุก ๆ ปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อดำเนินงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกสจากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา
1. ก่อสร้างเขื่อนพร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล. 
    ความยาวประมาณ 150 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพธ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	
- อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : 
- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2021-2-23 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง

11000000-4239-16-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-07-2025, 8:12 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

11000000-4239-16-72568
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-07-2025, 8:12 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : 

- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/09/2564 : 
- อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญาจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

11000000-4239-16-72568
หน้าที่5/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 16-07-2025, 8:12 am)


