
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-4313 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 1,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อึงประเสริฐ  (0815661151) ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์ (0899278909)
1.3 หลักการและเหตุผล

บึงกุ่ม (บึงสวนน้ำเสรีไทย) เป็นบึงธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 67 ไร่ ขนานกับถนนเสรีไทยและคลองแสนแสบ 
ซึ่งแบ่งโดยคลองสาธารณะออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงคลองวัดพิชัยถึงคลองบางเตย ช่วงคลองบางเตยถึงคลองระหัส 
ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ และช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล ปัจจุบันบึงกุ่ม (บึงสวนน้ำเสรีไทย) มีสภาพตื้นเขิน 
มีดินเลนสะสมก้นบึงเป็นจำนวนมากทำให้กักเก็บน้ำได้จำนวนน้อยเมื่อเกิดฝนตกบึงกุ่มไม่สามารถช่วยรองรับน้ำ
จากคลองครุและคลองระหัสก่อนระบายลงสู่คลองแสนแสบได้สำนักการระบายน้ำจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างแก้มลิง
สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้เป็นแก้มลิงในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตคันนายาว ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ ตามแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1เพื่อใช้แก้มลิงในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เขตคันนายาว ช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ ตามแนวทางพระราชดำริฯ เรื่อง แก้มลิง 
2.2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพื้นที่เขตคันนายาวให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 100 มม./ชั่วโมง 
2.3สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 83,000 ลูกบาศก์เมตร และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
3.1สร้างประตูระบายน้ำสวนน้ำเสรีไทย ตอนคลองระหัส จำนวน 1 แห่ง 
3.2สร้างประตูระบายน้ำสวนน้ำเสรีไทย ตอนคลองครุ (ฝั่งซ้าย) จำนวน 1 แห่ง 
3.3สร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 
3.4สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 570 เมตร
3.5สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 200 เมตร
3.6สร้างสะพานท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2 - 2 x 2 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร
3.7งานปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.10 เมตร ถนนเลียบสวนน้ำเสรีไทย จำนวน 6,000 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (New) ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)

(สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
-อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) ได้อนุมัติยกเลิก					
สัญญาจ้าง ตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/3331					
ลงวันที่ 26 เมษายน 2560					
ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

11000000-4313-12-72569
หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 12-07-2026, 4:05 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขอดำเนินการจ้างเหมา และคาดว่าจะลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : ขอดำเนินการจ้างเหมาและคาดว่าจะลงนามในสัญญา เดือนสิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 28/08/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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