
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (สคน)

รหัสโครงการ... : 11000000-7324 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 650,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2025-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการระบายน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ / สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานระบบควบคุมน้ำ ผู้ประสานงาน สยป : นายปวริศ ศักดิ์พัฒนพงศ์
1.3 หลักการและเหตุผล

คลองดาวคะนอง เป็นคลองเป้าหมายตามแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ของกรุงเทพมหานคร
เป็นลำน้ำสาขาฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบางขุนเทียน 
ฝั่งคลองดาวคะนองฟากเหนือจากกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงถนนสุขสวัสดิ์ เป็นเส้นแบ่งแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กับแขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ เป็นหนึ่งในคลองที่มีการสัญจรทางน้ำมาก เนื่องด้วยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำของกรุงเทพมหานครเชื่อมไปยังคลองลัดผ้าเช็ดหน้า
และคลองสนามชัย สู่ตลาดน้ำวัดไทร และสวนงูธนบุรี
อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายและตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครสามารถระบายน้ำหลากปริมาณมากออกจากพื้นที่ตอนบนผ่านออกสู่ทะเลในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้ปร
ะมาณ 75 ลบ.ม./วินาที
     สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนองและประตูเรือสัญจรทางน้ำ ตั้งอยู่ปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โครงสร้างเป็น ค.ส.ล.
มีสภาพเก่าทรุดโทรม เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มานานกว่า 28 ปี (สร้าง 30 กันยายน 2535 งบประมาณ 129 ล้านบาท)
ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 15 เครื่อง อัตราการสูบน้ำรวม 45 ลบ.ม./วินาที
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกเข้ามาในพื้นที่ด้านฝั่งธนบุรี มีประตูเรือสัญจร 2 ช่อง ใช้ประโยชน์ร่วมสองอย่าง คือ
เป็นประตูควบคุมระดับน้ำและเป็นประตูเรือสัญจรของเรือหางยาวและ เรือขนาดเล็กใช้ผ่านช่องทาง เที่ยวละ 10 ลำ/ช่อง
จากการเจริญเติบโตของสังคมทำให้เกิดปัญหาการจราจร    ทางน้ำเพิ่มขึ้นและมีจำนวนเรือรอรับบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
     สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินโครงการ   
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือสัญจรโดยเร่งเปิด-ปิดประตูเรือสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือขนส่งมวลชน
สนับสนุนการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ขนาดกำลังสูบรวม 52.50 ลบ.ม./วินาที  จำนวน 1 แห่ง
2.2 ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง ณ สถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี การให้บริการเรือสัญจร และระบบระบายน้ำ
เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำหลากให้ระบายออกสู่ทะเลตามที่กำหนด ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเดินทาง ล้อ ราง เรือ
และเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที) (ผลลัพท์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/02/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/03/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/05/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/06/2566 :

11000000-7324-2-72568
หน้าที่1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:04 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %

11000000-7324-2-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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หน้าที่3/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:04 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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หน้าที่4/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:04 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 26/07/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 24/08/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 22/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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