
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติซอยประชาสงเคราะห์ 32 (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-7343 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 85,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบท่อระบายน้ำ ผู้ประสานงาน สยป : 
1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ
ซึ่งในช่วงมรสุมของทุกปีมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ สำนักการระบายน้ำได้สำรวจหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวแล้ว
พบว่าพื้นที่บางส่วนของสนามฟุตบอลภายในศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวางมีความเหมาะสมและสามารถก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank)
เพื่อช่วยหน่วงน้ำขณะฝนตกหนักและสูบระบายน้ำลงคลองห้วยขวางเมื่อฝนหยุดตก ด้วยกำลังสูบ2.50 ลบ.ม./วินาที
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่และประชาชนโดยรวม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกาถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักได้ กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. (นาที) (ผลลัพท์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/02/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/03/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/06/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/07/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/08/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 : ไม่ได้รับงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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หน้าที่1/1 (พิมพ์เมื่อวันที่ 9-03-2026, 11:08 pm)


