
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 14000000-2677 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการคลัง / กองรายได้ / กองรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธารทิพย์  หงษ์ทอง ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา
1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562.....
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฏหมายกำหนด
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการบังคับภาษี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามกฎหมายใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษากระบวนการบังคับภาษีตามพ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีพร้อมทั้งคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติและคู่มือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 18/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

14000000-2677-3-112568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-11-2025, 7:50 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-11-2025, 7:50 am)


