
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร (2563)

รหัสโครงการ... : 15000000-2571 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักเทศกิจ / สํานักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุเมตตา จำเริญ โทร. 3340 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชนและพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
จึงควรหาแนวทางวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งระบบสังคมและเศร
ษฐกิจ
ด้วยการจัดการสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยหรือมีความล่อแหลมอัน
ตรายลดลง
การสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการพื้นที่เสี่ยงอันตรายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็
นระบบ
เนื่องจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งจะ
สามารถนำมาใช้ประเมินวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางลด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยง/อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2. เพื่อกำหนดรูปแบบและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : สำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/5541 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62
ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้ว
น รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป
โดยหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการตามบัญชีขอให้มีหนังสือแจ้งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ถ้าพ้นกำหนดถือว่ายืนยันข้อมูลตามบัญชีนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างเสนอบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานครโปรดลงนามรับทราบบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครแล้ว
และสำนักเทศกิจเวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้
นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจอนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือที่ กท 1402/501 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

และกองนโยบายและแผนงานได้มีหนังสือที่ กท 1402/2440 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
แจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ
กำหนดประชุมคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม
2563 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร
พร้อมระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้บัญชีพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 1 บัญชี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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