
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

รหัสโครงการ... : 15000000-2622 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักเทศกิจ / สํานักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปัทมาพร จันทร์ทองศรี โทร. 3317 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล
ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกฎหมาย อื่น ๆ
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เพื่อตรวจตราผู้ทิ้งขยะในคลองสายหลัก เพื่อให้คลองมีความสะอาด สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา  สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต   
      
2 เพื่อดูแล ตรวจตราคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง  ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด  ไม่มีสายไฟฟ้า
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงาน กรณี คลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประชุมสรุปการทำงานกับสำนักการระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ และจัดทำแผนการดำเนินงานการออกตรวจ ส่งสำนักการระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมชี้แจงให้กับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.สำนักเทศกิจจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด
"ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่" ให้ฝ่ายเทศกิจ 50
สำนักงานเขต ทราบแนวทาง วิธีดำเนินงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเขตราชเทวี

2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักเทศกิจ และออกตรวจร่วมกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.สำนักเทศกิจร่วมกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จัดทำแผนการออกตรวจบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง
และท่าเทียบเรือของคลองสายหลัก
2.สำนักเทศกิจประสานฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ใช้กูเกิลแมพจัดทำแผนที่แนวคลอง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : สำนักเทศกิจออกตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
และรวบรวมรายงานการดำเนินงานตรวจตราคลองสายหลัก
ของฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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รายงานครั้งที่7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 26/04/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้
1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือนเมษายน 2564
2. รวบรวมรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานเขต
3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้
1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2564
2. รวบรวมรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 ของสำนักงานเขต
3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ
4. จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 และเมษายน 2564 เสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
5. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: -	ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน มิ.ย. 64
-	สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน พ.ค. 64
-	จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ
-	จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน พ.ค.64
-	ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย
-	ออกสำรวจคลองร่วมกับ สำนักระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักกาจราจรและขนส่งและสำนักงานเขตพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : สำนักเทศกิจ ดำเนินการ ดังนี้
1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน ก.ค. 64
2. สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน มิ.ย. 64
3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ
4. จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน มิ.ย. 64
5. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : สำนักเทศกิจ ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้
1.	รายงานแผนการตรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครทราบต่อไป
2.	จัดทำผลสรุปการทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ
3.	นำเรียนผลการดำเนินการโครงการฯ ให้ที่ประชุมทราบในวาระการประชุมผู้บริหารฯประจำเดือนกรกฎาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
-	ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน ก.ย. 64
-	สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน ส.ค. 64
-	จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ
-	จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน ส.ค.64
-	สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย 2 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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