
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)

รหัสโครงการ... : 15000000-2684 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักเทศกิจ / สํานักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวรรณ เกิดกัน โทร. 3365 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1545
1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานครมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
จึงดึงดูดประชาชนจำนวนมากอพยพหลั่งไหลเข้าสู่เมืองกรุงเทพมหานครเพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพเนื่องจากมีกิจการและธุรกิจมากมายที่สามารถรอง
รับแรงงานได้เป็นจำนวนมากพร้อมอัตราค่าจ้างที่สูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของสถานศึกษาและนันทนาการขนาดใหญ่ของประเทศด้วย
ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูงมาก
จึงส่งผลให้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาหลายอย่างทั้งปัญหาด้านแหล่งที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านความปลอดภัย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน
ซึ่งหนึ่งในแหล่งที่คนกรุงเทพมหานคร  ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวมปัญหาเหล่านี้ คือ
คลองและบริเวณริมคลองต่าง ๆ ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครที่มีการเปลี่ยนหมุนเวียนผู้อยู่อาศัยและการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
ทำให้มีปัญหาสะสมหลายอย่าง เช่น ขยะสิ่งปฏิกูล พื้นที่รกร้าง บ้านเก่าชำรุดไม่มีผู้อาศัย ความไร้ระเบียบของทางสัญจรริมคลอง เป็นต้น
     สำนักเทศกิจ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตก
รุงเทพมหานคร
จึงควรหาแนวทางวิธีการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบริเวณคลองและริมคลอง
เพื่อขจัดและลดปัญหารวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความไร้ระเบียบของเมืองและเกิดเหตุอันตรายกับประชาชน โดยดำเนินการด้วยการตรวจตรา ดูแล เฝ้าระวัง
การใช้มาตรการและบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของเทศกิจ
รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่คลองและริมคลอง
ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณคลองและริมคลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
รวมทั้งในระยะยาวจะส่งผลกระทบทางดีต่อภาพรวมของสังคมและเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อดูแล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ
2.2 เพื่อดูแล ตรวจตราและดูแลด้านความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่สัญจรและอยู่อาศัยบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง
และท่าเทียบเรือ
2.3 เพื่อจัดการพื้นที่บริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแลดูสะอาดตา สวยงาม
รวมทั้งลดและป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย/อาชญากรรมกับประชาชน (ภายใต้หน้าที่และอำนาจของสำนักเทศกิจ) อย่างยั่งยืน
2.4 สร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานและพัฒนาพื้นที่ระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง
สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ตรวจตรา ดูแล และจัดการบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือของคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 39 คลอง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม
และประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของคลองที่ปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจและจัดระเบียบคลองที่กำหนด (สนท.2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : 1.จัดทำหนังสือแจ้งสนข.ดำเนินการตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักอย่างต่อเนื่องตามหนังสือ ที่ กท 1403/4348 ลว. 3
พ.ย. 65
                     2.ขออนุมัติโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สตบ.(3) 1300/2565
ลว. 20 ธ.ค. 65
                     3.จัดทำคำสั่งสำนักงานตรวจและบังคับการ

15000000-2684-2-72568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจดำเนินการตรวจตราคลองสายหลักฯตามคำสั่งสำนักงานตรวจและบังคับการ 
                        ที่ 40/2565 ลว.21 ธ.ค. 65
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 :     1. รวบรวมรายงานของ 50 สนข. เพื่อสรุปรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ประจำเดือนธันวาคม 2566
ตามหนังสือ ที่ กท 14036/5048 ลว. 28 ธ.ค. 66
                         2. มีหนังสือ ที่ กท 1403/273 ลว. 20 ม.ค. 66 ขอให้
สนข.ตรวจตราและจัดระเบียบคลองสายหลักฯตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.ตามหนังสือ ที่ กท
1403/344 ลว. 26 ม.ค. 66
                     2. มีหนังสือแจ้ง 50 สนข.ให้ตรวจตราและจัดระเบียบคลองสายหลักตามโครงการฯให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหนังสือ ที่ กท
1403/543 ลว. 7 ก.พ. 66
                     3. มีหนังสือ ที่ กท 1403/606 ลว. 10 ก.พ. 66
ให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักแก่ 
                        สนข.บางแค, พระโขนง และวังทองหลาง
                     4. รายงานผลตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ กทม. พ.ศ. 2566
(ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 1)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : 1. รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองสายหลักของ 50 สนข.เพื่อรายงานผู้บริหาร สนท.และผู้บริหาร กทม.
                     2. มีหนังสือให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตรวจคลองเป้าหมายตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักแก่
สนข.บ
                     3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ กทม.
พ.ศ. 2566 (ผลงานเชิงคุณภาพรอบระยะเวลา 3 เดือน ครั้งที่ 2)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลองของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2565
พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทศกิจและปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2566 : 1.อยู่ระหว่างประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการ ครั้งที่ 1 
                     2.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2566
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 
                        1403/3885 ลว. 29 พ.ค. 2566
                    
3.สรุปผลการดำเนินการเชิงคุณภาพและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานพร้อมรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร(ผลง
านเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : รวบรวมรายงานการตรวจคลองของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2565 พร้อมนำเรียนผู้บริหารสำนักเทศกิจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :   1.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาขนและผู้มีส่วนได้เสียตามโครงการสายหลักฯ (รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2565 - 31 มีนาคม 2566) เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 1403/5038 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2566
                        2.รวบรวมรายงานการตรวจตราคลองตามโครงการตรวจตราคลองสายหลักฯ ของสำนักงานเขต 50 เขต
ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : 1. รวบรวมรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของ 50 สำนักงานเขต
พร้อมสรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหาร กทม.
                      2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2566 : 1.รวบรวมรายงานของ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2566
พร้อมสรุปรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
                     2.สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 ตามหนังสือ ที่ กท 1403/6382 ลว.
15 กันยายน 2566
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

15000000-2684-2-72568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:00 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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