
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1
รหัสโครงการ... : 17000000-2932 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2560
เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 17,700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 17,700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจันทร์จิรา โพธิติ โทร.3164 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ
พื้นที่ 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน 
ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์
จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ
ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1
3.เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1
ตลอด 24 ชั่วโมง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง/บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2559 : ขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TOR 
อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อโครงการ-เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำ TORแล้วเสร็จ   ดำเนินการโครงการ ON WEB เป็นจำนวน 3 วัน
เรียบร้อยแล้วและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการประมูลโครงการต่อไป ขั้นตอนการประกาศขายแบบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการขั้นตอนประกวดราคา เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้าง และอยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1/11/2559 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 4/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2560 :  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/4/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 1/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 7
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.50 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 6/6/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 5/7/2560 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 1/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่  10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 1/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ตรวจซ่อม แก้ไข  บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) งวดที่  11

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 11/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 17,700,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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