
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น

วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 17000000-3296 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 35,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศินี  วรกระมล ต่อ 3121 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งจึงมีความจำเป็นจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการในหลายด้านเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
และสำรวจออกแบบรายละเอียด ตามภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หลัก ๆ ดังนี้
	๑. การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย
โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมุ่งลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น	
   	2. การรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
	3. การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
	4. การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย
	5. การอำนวยความสะดวกด้วยระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
	6. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อที่จะจ้างกลุ่มวิศวกร หรือกลุ่มผู้ชำนาญการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง สำหรับทำการวิเคราะห์วางแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นบริเวณพื้นที่และพื้นที่เฉพาะจุด
และระบบขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้รวดเร็ว ดังนี้
	๒.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของผู้รับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและผู้บริหารระบบการเดินรถ
	๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเสนอโครงการที่ควรดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
	๒.๓ เพื่อประเมินผลโครงการหรืองานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร วิเคราะห์แผนงาน
วิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านจราจร เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง
	๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
	๒.๕ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆ และแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
	๒.๖ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประจำฯ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านที่มีจำนวนจำกัดมาให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาประจำหน่วยงาน
ซึ่งที่ปรึกาษาฯ มีขอบเขตของงานดังนี้

1. รวบรวมและทบทวนเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง เพื่อให้ทราบรายละเอียดการดำเนินงาน ความสำคัญ
และสถานภาพของโครงการ 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น งานหรือโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการในรายละเอียดพร้อมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครของโครงการฯ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายละเอียดและเอกสารประกอบแบบ งานหรือโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำร่างข้อกำหนดงานหรือโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง 
ที่ได้รับมอบหมาย
6. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงการสำรวจปริมาณจราจรและสถิติอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้
7. เสนอแนะและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย
ที่ใช้ในการควบคุม จัดการจราจร พร้อมจัดทำโครงการและประมาณการเบื้องต้น เพื่อจักได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการจราจร โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

การปรับปรุงกายภาพโครงข่ายถนนและทางแยกที่มีไม่เพียงพอ 
การปรับปรุงทางแยกที่มีความสามารถต่ำและการเสนอแนะพิจารณาจัดระบบการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. จัดอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง ด้านวิชาการด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง 
10. ประเมินผลโครงการหรืองานของสำนักการจราจรและขนส่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการพร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงาน 
และวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านการจราจร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และด้านกฎหมายในการดำเนินงานโครงการตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย
11.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักการจราจรและขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
12. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมจัดทำโครงการและประมาณการเบื้องต้น
เพื่อจักได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 
13. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาจราจร ตามข้อร้องเรียนของประชาชนต่อสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย
14. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะวิธีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คือ การอนุญาต หรือให้สัมปทาน
หรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินกิจการของรัฐ  ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งกิจการของรัฐดังกล่าวต้องเป็นกิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย หรือกิจการดังกล่าวจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15. งานอื่นๆ ตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย โดยร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดให้ที่ปรึกษาต้องใช้บุคลากรหลัก
เน้นหนักที่ตำแหน่งวิศวกรรมการจราจรและขนส่งส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น เพื่อให้การทำงานของที่ปรึกษาสนับสนุนการทำงานของสำนักการจราจรและขนส่งได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 12.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 3/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/4/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 4 ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน
สำนักการจราจรและขนส่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/6/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 17/8/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาประจำ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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