
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก

รหัสโครงการ... : 17000000-3301 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 600,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานสถิติและข้อมูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวประภาวดี วชิรพุทธิ์ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาคทฤษฏี สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้านการจราจร และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการฝึกทักษะในภาคปฎิบัติของนักเรียน ได้รับแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ช่วยลดการสูญเสียอันเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร
สามารถสร้างวัฒนธรรมจราจรแบบยั่งยืนต่อไปได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและเป็นการกวดขันวินัยผู้ใช้รถใช้ถนน
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฏและวินัยจราจร รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
และความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแก่ผู้เข้าอบรม
3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนในชุมชน
4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 รุ่นละ 300 คน จำนวน 6 รุ่น จำนวน 1,800 คน
  2. ครูผู้ควบคุมนักเรียน 3 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 18 คน
  3. เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ 4 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 24 คน
  4. วิทยากร 8 คน/รุ่น จำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 48 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลดำเนินงานโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวนฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่่ระหว่างรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นขอเสนอ
และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง เพื่อประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 590,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 08/06/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

17000000-3301-2-72568
หน้าที่1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่10
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้การอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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