
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางจักรยานถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงคลองสนามชัย - สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ ความยาวประมาณ 7.00 กม.

รหัสโครงการ... : 17000000-3302 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 7,445,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอราฬ ยอดสูงเนิน ต่อ 3195 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์  ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้จักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแนวทางของการใช้จักรยานเป็น 3 ประเภท ดังนี้ เพื่อการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งจากแนวโน้มการใช้จักรยานพบว่าประชาชนนิยมการใช้จักรยานเพื่อการสันทนาการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลและชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนบางขุนเทียนชายทะเล
เป็นหนึ่งในเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้จักรยานในการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย
และเป็นเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้จักรยาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
- เพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวผู้ใช้จักรยานและทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในกลุ่มผู้ใช้จักรยาน
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานในการเดินทางหรือกิจกรรมสันทนาการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เส้นทางจักรยานในถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 14. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สนย.จะดำเนินการปรับปรุงถนนพร้อมเส้นทางจักรยานบางขุนเทียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงบประมาณให้ยกเลิกโครงการฯ
เพราะสำนักการโยธาได้รับงบประมาณกลางปี2563 ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
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