
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี 20 จุด

รหัสโครงการ... : 17000000-3400 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 2,258,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 3

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัลลภ จันทร์หอม โทร.3157 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือ   ผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี ๒๐ จุด
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง
และให้ผู้ใช้ยานพาหนะได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑  เพื่อติดตั้งทดแทนป้ายเดิมที่หมดอายุการใช้งาน  และเพิ่มเติมในบริเวณทางแยกต่างๆ ที่ไม่มีป้ายแนะนำเส้นทาง
๒  เพื่อบอกเส้นทางข้างหน้าให้ผู้ขับรถและผู้เดินทางไปสู่สถานที่ที่ต้องการเดินทางไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓  ลดปริมาณการจราจรเพื่อผู้เดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น
๔  อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เดินทางมาจากต่างถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
สำนักงานวิศวกรรมจราจร  สำนักการจราจรและขนส่ง  มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามโครงการนี้ 
โดยติดตั้งป้ายแนะนำสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่ธนบุรี
ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร 20 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา วันที่ 25 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.จัดทำฐานโครงสร้างป้าย จำนวน 6 จุด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติวัสดุเพื่อนำไปติดตั้งป้ายแขวนตามจุดที่กำหนดที่ดำเนินการทำฐานรากไปแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,229,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

17000000-3400-1-72568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:14 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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