
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปีของ สจส.

รหัสโครงการ... : 17000000-3451 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 126,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฮานีฟา วันเอเลาะ ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง      มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ฐานข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง
ในการวางแผน ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจราจร
ตลอดจนเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่หน่วยงานราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
1. จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ของสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับภาษาไทย) ขนาดประมาณ เอ๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เล่ม 
๒.  ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปี ของสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ขนาดประมาณ เอ๕
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลในการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม ออกแบบ ร่างต้นฉบับหนังสือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร และจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุป รวบรวมข้อมูล ประสานขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรประจำปี 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรประจำปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการทำรายงานขอจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรรายปี และจัดทำรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือสถิติจราจรประจำปี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 63 สัญญาเลขที่ 22-6-63
วงเงินตามสัญญา  126,500.-  บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานของปีงบประมาณ 2563 และได้กันเงินเหลี่ยมปีไว้ เพื่อเบิกจ่ายต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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