
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)

สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1
การเสนอโครงการ

รหัสโครงการ... : 17000000-3504 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 21,800,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานโครงการระบบราง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานโครงการระบบราง ต่อ 3127 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

111-เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเงินและการลงทุนของครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน มาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
111-เพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเงินและการลงทุนของงทุนในกิจการของรัฐ
 - เพื่อจัดทำประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุโครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน มาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลนโครงการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
111-การศึกษาวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/20/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 : ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 24/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรรับงาน งวดที่2/4 (รายงานฉบับกลาง) Interrim Report

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 28/10/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวด3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

17000000-3504-2-72568
หน้าที่5/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:10 pm)


