
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ * [ให้สัมปทานสิทธิเอกชนบริหารจัดการ]
รหัสโครงการ... : 17000000-3506 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอฬาร ยอดสูงเนิน กลุ่มงานวิชาการจราจร ต่อ 3195 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยกำหนดพื้นที่ย่านธุรกิจเป็นพื้นที่นำร่อง เช่น สีลม สยามสแควร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงกาารจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
บริหารจัดการรถจักรยานสาธารณะในย่านธุรกิจและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนดในขอบเขตงาน ส่งเสริมการใช้จักรยาน
เพื่อลดปริมาณการจราจรที่คับคั่งบนท้องถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการจักรยานสาธารณะกับประชาชน
ยืมจักรยาน 3,755 ครั้ง  คืนจักรยาน 3,727 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริาการจักรยานสาธารณะกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 3,995 ครั้ง คืน 4,120 ครั้ง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นไปตามแผน 
- รายงานการยืม - คืนจักรยาน เดือนธันวาคม ยืม 2,406 ครั้ง คืน 2,570 ครั้ง
- รายงานการยืม - คืนจักรยาน เดือนมกราคม ยืม 1,803 ครั้ง คืน 1,830 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการจักรยานกับประชาชนตามสถานีจักรยานปัน ปั่น 50 จุด ทั่ว กทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/03/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 จำนวนการยืมจักรยาน 2311 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 2329 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 :  การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 จำนวนการยืมจักรยาน 1488 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1471 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 จำนวนการยืมจักรยาน 1079 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1084 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/07/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 จำนวนการยืม-คืน จักรยาน 1430 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2
กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 สถิติการให้บริการ จักรยาน 965 ครั้ง  ชาย 609 ครั้ง หญิง 356 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/08/2564 :  การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 สถิติการให้บริการ จักรยาน 965 ครั้ง  ชาย 609 ครั้ง หญิง 356 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 22/09/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน  2565  การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
 สถิติการให้บริการ จักรยาน 875 ครั้ง  ชาย 465 ครั้ง หญิง 410 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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