
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาว 1,200 เมตร พร้อมเส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็วพื้นที่ 3,020 ตารางเมตร พื้นที่ธนบุรี

รหัสโครงการ... : 17000000-3549 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 3,922,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ 3

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารินทร์ มั่นคง ต่อ 3148 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุทางจราจรได้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุทางจราจรแล้ว ตระหนักได้ว่าพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะ บนท้องถนนของผู้ขับขี่
ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือการขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการขับขี่
ยานพาหนะด้วยความเร็วสูงในเขตชุมชนซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุต่อคนเดินเท้า
ทั้งนี้อุบัติเหตุทางจราจรสามารถลดลงได้หากมีการบริหารจัดการจราจรโดยการใช้มาตรการควบคุมการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในบริเวณที่เหมาะส
ม ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งทางด้านวิศวกรรมจราจร การใช้คันชะลอความเร็วนั้น เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดอุบัติเหตุดังกล่าวได้
     ถึงแม้ว่าปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประกาศออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ว่าด้วยการกำหนดความเร็วรถในถนนหรือซอยต่าง ๆ
โดยใช้ความกว้างของถนนหรือซอยเป็นเกณฑ์กำหนดในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2541 ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดที่เดินในถนนหรือซอยต่าง ๆ
ในกรุงเทพมหานครใช้ความเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนหรือซอยที่ย่านชุมชนซึ่งไม่มีทางเท้าหรือไหล่ทางและมีผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร
หรือน้อยกว่า ซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบังคับจำกัดความเร็วตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรแล้วก็ตาม
แต่ในความเป็นจริงยังมีผู้ฝ่าฝืนใช้ความเร็วเกินกำหนดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการก่อสร้างคันชะลอความเร็ว
จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ควบคุมให้ผู้ใช้ยานพาหนะชะลอความเร็วลงได้ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน
ทั้งผู้ขับขี่และผู้เดินเท้าในเขตชุมชนตลอดจนความสงบสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนซอยทั้งสองฝั่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อควบคุมรถทุกชนิดให้ใช้ความเร็วตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนทั้งผู้ขับขี่และผู้เดินเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ก่อสร้างคันชะลอความเร็ว ความยาว 1,200 เมตร 
- เส้นเครื่องหมายเตือนคันชะลอความเร็วพื้นที่ 3,020 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.3.1.1

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/11/2563 : แต้่งคั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้ว
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการก่อสรา้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบรายการก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/16/2020 : ผู้อำนวยสำนักงานวิศวกรรมจราจรเห็นชอบรูปแบบรายการจ้างเหมาแล้ว
และคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/01/2564 :  เสนอขอความเห็นชอบเพื่อจ้างเหมา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่8

7000000-3549-22-122568
หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 22-12-2025, 3:05 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/02/2564 : อยู่ในระหว่างกระบวนการขั้นตอน แสวงหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/03/2564 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/04/2564 : อยู่ในขั้นตอนแสวงหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/05/2564 : อยู่ในขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/06/2564 : รายงานขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/07/2564 :  รออนุมัติเงินงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 26/08/2564 : ลงนามสัญญา 5 สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 23/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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