
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมของสำนักการจราจรและขนส่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3640 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-10-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักการจราจรและขนส่ง / สํานักการจราจรและขนส่ง / สำนักการจราจรและขนส่ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำหนดองค์ประกอบในการประเมินผลปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบที่ 4 คือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
อยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของสำนักการจราจรและขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
อยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของสำนักการจราจรและขนส่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการจราจรและขนส่ง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2564 : จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมของ สจส. เสนอ สกก. พิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับแก้ไขโครงการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2565 : จัดส่งโครงการพัฒนานวัตกรรมให้ สกก. เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/03/2565 : ดำเนินการโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ดำเนินการโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 07/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2565 : อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการนวัตกรรมฯ ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/09/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้
    1. ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ QR-Code ของค่าเป้าหมายในแต่ละด้าน ร้อยละ 100
โดยมีรายละเอียดดังนี้
        1.1 จัดทำ QR -  Code ข้อมูลจุดเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ในพื้นที่เขตราชเทวี 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท และราชเทวี

17000000-3640-6-112568
หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 5-11-2025, 9:07 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 สถานี
       1.2 จัดทำ QR -  Code แนะนำแหล่งท่องเที่ยว บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 6 ป้าย 
ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 ป้าย
	1.3 จัดทำ QR -  Code ข้อมูลการขอรับบริการภาพจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 230 จุด
ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 230 จุด
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                ผลการดำเนินการ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจรวมที่ระดับมาก คิดเป็นคะแนนร้อยละ 82.50
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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