
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

รหัสโครงการ... : 18000000-2432 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2561
เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / สำนักงานภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอารีวรรณ ว่องธนาการ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ (1549)
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน
     สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง
เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็
นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี
- ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑  กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2560 : 
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 60 จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศข้อกำหนดการจ้างเหมา จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 10 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าแรกเว็บไซต์ จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน้าสถิติ/ผลงานฯ จำนวน 2 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลัก จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ติดต่อเรา จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2560 :
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 60 จำนวน 21 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- สร้างหน้าเว็บไซต์ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- สร้าง Banner ติดต่อศึกษาดูงาน สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2560 :
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 60 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 12 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- แผนปฏิบัติราชการ สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สผม. จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/1/2561 : 
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 61 จำนวน 17 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/2/2561 : 
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ก.พ. 61 จำนวน 18 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง
- โครงสร้างผู้บริหาร จำนวน 1 เรื่อง
- แบบฟอร์มการให้บริการ จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2561 : 
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 61 จำนวน 19 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 61 จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ประกาศสำนักผังเมือง จำนวน 1 เรื่อง
- ปรับปรุงเว็บเพจต้านภัยทุจริต จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 61 จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 เรื่อง
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 61 จำนวน 27 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 5 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าสถิติ/ผลงาน จำนวน 2 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ : เกี่ยวกับองค์กร/โครงสร้าง/ผุ้บริหาร จำนวน 3 เรื่อง
- เผยแพร่รัฐธรรมนูญ จำนวน 2 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/7/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 จำนวน 22 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 1 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 6 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- รายงานประจำปี/รายงานการศึกษา จำนวน 3 เรื่อง
- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 จำนวน 24 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 6 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- ดาวน์โหลดแผนที่ จำนวน 1 เรื่อง
- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติ วันแม่ จำนวน 1 เรื่อง
- รายงานการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.66 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/9/2561 : ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ย. 61 จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 5 เรื่อง
- ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
- เว็บเพจเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เรื่อง
- เผยแพร่สาระสำคัญจากการสัมมนาฯ จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.83 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ก.ย. 61 จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/ขายทอดตลาด จำนวน 3 เรื่อง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

- ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง
- รายงานสถิติ จำนวน 5 เรื่อง
- ปรับปรุงหน้าโครงการ Best Service 61 จำนวน 1 เรื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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