
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-2497 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง ผู้ประสานงาน สยป : คุณรัชพร เลี้ยงประเสริฐ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังเมืองมีหน้าที่พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพิจารณาผลกระทบของการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ต่อแผนพัฒนาจังหวัด
ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อพิจารณาตอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม
รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : มีผู้ขออนุญาต 6 ราย คือ
1.กรมศุลการ เรื่องขอความเห็นและคำรับรองการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/2456 ลว.10 ตุลาคม 2562
2.บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2557 ลว.24 ตุลาคม 2562
3.บริษัทมหานทีเจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์
สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา
4.สำนักการระบายน้ำ ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2411 ลว.7 ตุลาคม 2562
5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทศุภาลัย จำกัด มหาชน ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2509 ลว.17 ตุลาคม 2562
6.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท37จำกัด) อยู่ระหว่างการออกสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 4 ราย คือ 
1.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์
สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หนังสือที่ กท 1704/2607 ลว.30 ตค.2562
2.บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์ จำกัด เรื่่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ ขนาดไม่เกิน 100
ตันกรอสส์ จำนวน 1 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท
1704/2802 ลว.22 พย.2562
3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท อาร์ท 37 จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2593 ลว. 28ตค.2562
4.สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2743 ลว.14
พย.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ 
1.บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย
3) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนงสือและข้อมูลประกอบ
2.สำนักการระบายน้ำ (นางสาวสุจินดา ลีวานิชย์) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/286 ลว. 13ธ.ค.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

18000000-2497-2-72568
หน้าที่1/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่4

18000000-2497-2-72568
หน้าที่2/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 29/1/2563 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 3 ราย คือ 
1.สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ทำหนังสือตอบสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/884ลงวันที่23ธันวาคม2562
2.สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่กท1704/94ลงวันที่16มกราคม2563
3.สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทลจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่กท1704/129ลงวันที่20มกราคม2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง
ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอก
(บางปะอิน-บางนา)ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับช้างบน
ผู้รับผิดชอลดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/433
ลงวันที่19กุมภาพันะ์2563
2.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพีแอลเคเอสเตทจำกัด) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : มีผู้ขออนุญาต 3 ราย คือ 1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)จำกัด
เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุฐญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู่รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
2.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทพีแอลเคเอสเตทจำกัด)ทำหนังสือตอบสำนกการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/556 ลงวันที่4มีนาคม2563
3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 ลงวันที่
18มีนาคม2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน7ราย คือ
1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/751 ลงวันที่26มีนาคม2563
2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/894 ลงวันที่17เมษายน2563 
3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/893 ลงวันที่17เมษายน2563
4.สำนักการระบายน้ำ (น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/906ลงวันที่17เมษายน2563
5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทเจ้าพระยารีชอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนัทการรระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/907
ลงวันที่17เมษายน2563
6.สำนักการระบายน้ำ (กรมธนารักษ์)ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์
7.สำนักการระบายน้ำ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/5/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 6 ราย คือ 
1.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลอ
และลอดคลองเก้า ถนนไมตรีจิต ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท
1704/1031 ลงวันที่1พฤษภาคม2563
2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบหรือยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอดคลองปลัดเปรียงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย28(ซอยวัดตะกล่ำ) ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท
1704/1032 ลงวันที่ 1พฤษภาคม2563
3.การประปานตรหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอดคลองถนน ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน(ฝั่งซ้าย)
ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมัณฑนาถนนปัญญาอินทรา ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
5.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและเตรียมลงสำรวจพื้นที่
รายที่1-2 การดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่3-5อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน4ราย คือ

18000000-2497-2-72568
หน้าที่3/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอดคลองถนน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1294ลงวันที่4มิถุนายน2563
2.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมัณฑนาถนนปัญญาอินทรา
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1295ลงวันที่4มิถุนายน2563
3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1344ลงวันที่11มิถุนายน2563
4.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ)อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ
รายที่1-3 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่4อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ
1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581
ลงวันที่9กรกฎาคม2563
2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656
ลงวันที่17กรกฎาคม2563
3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563
5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563
6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 
1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563
2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3
โครงการพระราม3
(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563
3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert  บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ
1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563
2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32

18000000-2497-2-72568
หน้าที่4/6 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:10 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563
3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563
4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563
 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ
1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581
ลงวันที่9กรกฎาคม2563
2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656
ลงวันที่17กรกฎาคม2563
3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563
5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563
6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
 / 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 
1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563
2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3
โครงการพระราม3
(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563
3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert  บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ
1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563
2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563
3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563
4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563
 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ
1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ลงวันที่9กรกฎาคม2563
2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656
ลงวันที่17กรกฎาคม2563
3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563
5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563
6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683
ลงวันที่
22ก.ค.2563
8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
 / 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 
1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563
2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3
โครงการพระราม3
(ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563
3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert  บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่
7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ
1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563
2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563
3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563
4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563
5.รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์จำกัดเรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำ
ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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