
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 18000000-2508 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์ โทร.3011 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา  เพชรศร โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส ของสำนักผังเมืองได้ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 120,970,700.-บาท
ยอดเบิกจ่าย 162,827.-บาท ณ  วันที่ 25 ตุลาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.13 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท -
ยอดเบิกจ่าย 621,200.07.- บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท -
ยอดเบิกจ่าย 28,773,085.01.- บาท ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.86 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,122,800.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 38,700,394.51.- บาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.42 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,122,800.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 50,423,393.87.- บาท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.07 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 68,167,260.30.- บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.70 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 71,284,754.66.- บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.11 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 208,441,950.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 85,740,901.35.- บาท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.13 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 99,162,800.96.- บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 99,568,388.75.- บาท ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.44 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่11
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,158,850.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 106,871,394.60.- บาท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.76 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 210,501,964.- บาท
ยอดเบิกจ่าย 118,935,141.18.- บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.50 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

18000000-2508-2-72568
หน้าที่3/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 7:30 pm)


