
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 18000000-2537 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิชัย  หล่อฉัตรนพคุณ (3038) ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ(1549)
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองได้ศึกษาวิเคาะห์ความเป็นไปได้ ให้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาด้วยการจัดรูปที่่ดินแก่ประชาชน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จัดทำพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการจัดรูปที่ดินทั้งที่ดำเนินการโดยรัฐ
เอกชนผ่านขั้นตอนการดำเนินการกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งที่ประสบความสำเร็จและพบปัญหาอุปสรรคจึงเห็นควรทอดจัดทำการศึกษาถอดบทเ
รียนที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาด้วยจัดรูปที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่
ด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ย่างยั่นยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้การจัดรูปที่ดินเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร
และในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น การเคหะแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมโครงการที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน
-เพื่อศึกษาถึง สภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสม รูปแบบ แนวความคิด ขั้นตอนการดำเนินการ
วิธีการทำงานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินต่างๆ ที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานคร
-เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบ ความสำเร็จ ประโยชนที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ
ที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่และภาคเอกชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
เพื่อให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ ศึกษาวิเคราะห์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครมาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
- เพื่อหารูปแบบหรือโครงสร้างหน่วยงาน ที่เหมาะสมในดำเนินการจัดรูปดินเช่นสมาคม หรือกลุ่มเจ้าที่ดิน หรือนิติบุคคล
- เพื่อได้แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่
- เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ที่มีองค์ประกอบ ของกลไกการพัฒนาทั้งในส่วนของที่ดำเนินการโดยภาครัฐที่และภาคเอกชน
โดยเน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละการดำเนินการทบทวนบทเรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่่านมาของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดเนื้อหาสารบัญของรายงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 :      -  วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน
                  -  ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 :      -  วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเนื้อหาร่างสารบัญของรายงาน
                       -  ตรวจสอบและสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 :      -  ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
                          -  วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
                          -  ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : 
1. ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
3. ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : 
-  ตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
-  ผลการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : 
- 
กระบวนการงานในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ประสบความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามา
รถดำเนินการพัฒนาได้
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล
เพื่อใช้วิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เช่น
ผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เป็นต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล
เพื่อใช้วิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เช่น
ผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 เป็นต้น
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลผลการสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวงร.9 
- อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปกระบวนการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง
ร.9เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานทบทวนบทเรียนต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : 
อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสรุปผลของโครงการ เช่น สรุปการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบการจัดตั้งสมาคม
ข้อดีของนิติบุคคลในการจัดตั้งเป็นสมาคมจัดรูปที่ดิน
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะของการจัดรุปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการในอนาคต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : จัดทำร่างรายงานโครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................

18000000-2537-30-12569
หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 29-01-2026, 10:52 pm)


