
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบ BKK Risk Map

รหัสโครงการ... : 18000000-6673 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานข้อมูลเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์  บิณซอและห์
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย
และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     - เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
     - เพื่อให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ระบบ BKK Risk Map จำนวน 1 ระบบ โดยระยะแรกที่ 1 เผยแพร่แผนที่เสี่ยงภัยจำนวน 5 ด้าน ประชาชน ประกอบด้วย 
        - ด้านอุทกภัย
        - ด้านอัคคีภัย
        - ด้านความภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ด้านความปลอดภัยทางถนน
        - ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ BKK Risk Map

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/02/2566 :     
1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และสำนักเทศกิจ (สนท.) 
เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลในการนำเข้าระบบ BKK Risk Map เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมให้
สปภ.นำข้อมูลจากการแจ้งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานสำรวจจุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบใ
นรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้ สปภ. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย สปภ. จะจัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ สวพ.
นำมาจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในระบบ GIS เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมความเสี่ยง และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครต่อไป
 2. สวพ. กำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
     2.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static) ประกอบด้วย
           1) ข้อมูลจาก สปภ. ที่รวบรวมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูลจุดเสี่ยงในทุกมิติ 
ข้อมูลจุดพักพิงชั่วคราว 
           2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลของ สนท.)  
     2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ  BKK Risk Map ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการปั๊มน้ำมัน สถานีบริการแก๊ส ชุมชน โรงเรียน สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประปาหัวแดง สถานีดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม 
3. สวพ. ได้นำเข้าข้อมูลความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ และพัฒนาระบบ ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่ได้มานั้น
ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้โดยตรง ข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพิกัดของจุดเสี่ยง การกำหนดประเภทภัยของจุดเสี่ยง
และยังไม่มีการกำหนดค่าของระดับความเสี่ยง และได้มีการหารือร่วมกันในการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับ สปภ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยในเบื้องต้น สวพ. ได้นำข้อมูลที่มีอยู่เข้าระบบเพื่อออกแบบการแสดงผล และ สปภ.
ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. สวพ. ได้นำเสนอระบบต่อที่ประชุมหารือร่วมกันโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์  วัฒนะ) และทีมที่ปรึกษา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) โดยมอบนโยบายในการจัดทำ BKK
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

Risk Map และที่ประชุมได้ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ BKK Risk Map รวมทั้งกำหนดเวลาและเป้าหมายในการดำเนินการ คือ 
    4.1 ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเข้าข้อมูล Base Map ให้แล้วเสร็จ
    4.2 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเสนอระบบที่มีการนำเข้าข้อมูลประเภทภัย 6 ด้าน
โดยให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบระบบ
    4.3 นำเสนอระบบที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
    4.4 กำหนดให้ระบบมีการเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ 4 เรียบร้อยแล้วและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  ที่
https://cpudapp.bangkok.go.th/bkkriskmap 
6. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map ระยะที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 : สวพ. จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bkk Risk Map) ครั้งที่ 1
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ (R) ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม
และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :1. สวพ. จัดประชุมหน่วยงาน H และ R เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจระบบงาน
และได้ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าระบบ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66
2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT
ร่วมประชุมหารือร่วมกันโดยคำแนะนำให้ปรับปรุง UX/UI ของระบบให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 : 8. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT ร่วมประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง ดังนี้
 - การปรับปรุงเว็บไซต์หน้าแรก (Home Page)
 - การปรับปรุง Graphical Interface
 - การปรับปรุงชั้นข้อมูลที่สำคัญ โดยเน้นความเสี่ยง และคำอธิบาย 
 - ระบบการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของภารกิจจุดเสี่ยง
 - สร้างเครื่องมือในการปรับปรุงจุดพักคอยที่เหมาะสมกับจุดเสี่ยง
9. สวพ. ประชุมร่วมกับ  สพส. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66
10. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อคิดเห็นของการประชุม
11. สวพ. ประชุมหารือร่วมกับ สสล. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของรายการข้อมูล 
12. สวพ. ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลประปาหัวแดง สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง
พื้นที่ให้บริการสถานีตำรวจ พื้นที่ให้บริการสถานีดับเพลิง จุดฝืด แก้ จุดฝืด (ช่วงเวลารถติด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/07/2566 : ประชุมกับหน่วยงานเทศกิจ หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 โดยคำแนะนำให้พัฒนา และปรับปรุงระบบดังนี้ 
1. พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจุดเสี่ยง
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและแก้ข้อมูลจุดเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบรายงานและวิเคราะห์การนำเข้าข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/08/2566 : สวพ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ของสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/09/2566 : - เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงดอกไม้เพลิงในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงแก๊สในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงฌาปนสถานในกรุงเทพมหานครในจุดเสี่ยงภัย PM 2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบ BKK Risk Map

รหัสโครงการ... : 18000000-6673 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

สิ้นสุดโครงการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

: 2024-09-30 00:00:00
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานข้อมูลเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์  บิณซอและห์
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย
และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     - เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
     - เพื่อให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ระบบ BKK Risk Map จำนวน 1 ระบบ โดยระยะแรกที่ 1 เผยแพร่แผนที่เสี่ยงภัยจำนวน 5 ด้าน ประชาชน ประกอบด้วย 
        - ด้านอุทกภัย
        - ด้านอัคคีภัย
        - ด้านความภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ด้านความปลอดภัยทางถนน
        - ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ BKK Risk Map

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/02/2566 :     
1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และสำนักเทศกิจ (สนท.) 
เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลในการนำเข้าระบบ BKK Risk Map เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมให้
สปภ.นำข้อมูลจากการแจ้งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานสำรวจจุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบใ
นรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้ สปภ. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย สปภ. จะจัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ สวพ.
นำมาจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในระบบ GIS เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมความเสี่ยง และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครต่อไป
 2. สวพ. กำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
     2.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static) ประกอบด้วย
           1) ข้อมูลจาก สปภ. ที่รวบรวมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูลจุดเสี่ยงในทุกมิติ 
ข้อมูลจุดพักพิงชั่วคราว 
           2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลของ สนท.)  
     2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ  BKK Risk Map ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการปั๊มน้ำมัน สถานีบริการแก๊ส ชุมชน โรงเรียน สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประปาหัวแดง สถานีดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม 
3. สวพ. ได้นำเข้าข้อมูลความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ และพัฒนาระบบ ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่ได้มานั้น
ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้โดยตรง ข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพิกัดของจุดเสี่ยง การกำหนดประเภทภัยของจุดเสี่ยง
และยังไม่มีการกำหนดค่าของระดับความเสี่ยง และได้มีการหารือร่วมกันในการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับ สปภ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยในเบื้องต้น สวพ. ได้นำข้อมูลที่มีอยู่เข้าระบบเพื่อออกแบบการแสดงผล และ สปภ.
ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. สวพ. ได้นำเสนอระบบต่อที่ประชุมหารือร่วมกันโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์  วัฒนะ) และทีมที่ปรึกษา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) โดยมอบนโยบายในการจัดทำ BKK
Risk Map และที่ประชุมได้ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ BKK Risk Map รวมทั้งกำหนดเวลาและเป้าหมายในการดำเนินการ คือ 
    4.1 ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเข้าข้อมูล Base Map ให้แล้วเสร็จ
    4.2 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเสนอระบบที่มีการนำเข้าข้อมูลประเภทภัย 6 ด้าน
โดยให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบระบบ
    4.3 นำเสนอระบบที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

    4.4 กำหนดให้ระบบมีการเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ 4 เรียบร้อยแล้วและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  ที่
https://cpudapp.bangkok.go.th/bkkriskmap 
6. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map ระยะที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 : สวพ. จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bkk Risk Map) ครั้งที่ 1
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ (R) ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม
และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :1. สวพ. จัดประชุมหน่วยงาน H และ R เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจระบบงาน
และได้ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าระบบ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66
2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT
ร่วมประชุมหารือร่วมกันโดยคำแนะนำให้ปรับปรุง UX/UI ของระบบให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 : 8. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT ร่วมประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง ดังนี้
 - การปรับปรุงเว็บไซต์หน้าแรก (Home Page)
 - การปรับปรุง Graphical Interface
 - การปรับปรุงชั้นข้อมูลที่สำคัญ โดยเน้นความเสี่ยง และคำอธิบาย 
 - ระบบการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของภารกิจจุดเสี่ยง
 - สร้างเครื่องมือในการปรับปรุงจุดพักคอยที่เหมาะสมกับจุดเสี่ยง
9. สวพ. ประชุมร่วมกับ  สพส. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66
10. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อคิดเห็นของการประชุม
11. สวพ. ประชุมหารือร่วมกับ สสล. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของรายการข้อมูล 
12. สวพ. ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลประปาหัวแดง สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง
พื้นที่ให้บริการสถานีตำรวจ พื้นที่ให้บริการสถานีดับเพลิง จุดฝืด แก้ จุดฝืด (ช่วงเวลารถติด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/07/2566 : ประชุมกับหน่วยงานเทศกิจ หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 โดยคำแนะนำให้พัฒนา และปรับปรุงระบบดังนี้ 
1. พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจุดเสี่ยง
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและแก้ข้อมูลจุดเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบรายงานและวิเคราะห์การนำเข้าข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/08/2566 : สวพ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ของสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/09/2566 : - เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงดอกไม้เพลิงในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงแก๊สในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงฌาปนสถานในกรุงเทพมหานครในจุดเสี่ยงภัย PM 2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบ BKK Risk Map

รหัสโครงการ... : 18000000-6673 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานข้อมูลเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์  บิณซอและห์
1.3 หลักการและเหตุผล
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

โครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย
และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     - เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
     - เพื่อให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ระบบ BKK Risk Map จำนวน 1 ระบบ โดยระยะแรกที่ 1 เผยแพร่แผนที่เสี่ยงภัยจำนวน 5 ด้าน ประชาชน ประกอบด้วย 
        - ด้านอุทกภัย
        - ด้านอัคคีภัย
        - ด้านความภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ด้านความปลอดภัยทางถนน
        - ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ BKK Risk Map

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/02/2566 :     
1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และสำนักเทศกิจ (สนท.) 
เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลในการนำเข้าระบบ BKK Risk Map เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมให้
สปภ.นำข้อมูลจากการแจ้งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานสำรวจจุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบใ
นรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้ สปภ. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย สปภ. จะจัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ สวพ.
นำมาจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในระบบ GIS เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมความเสี่ยง และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครต่อไป
 2. สวพ. กำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
     2.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static) ประกอบด้วย
           1) ข้อมูลจาก สปภ. ที่รวบรวมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูลจุดเสี่ยงในทุกมิติ 
ข้อมูลจุดพักพิงชั่วคราว 
           2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลของ สนท.)  
     2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ  BKK Risk Map ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการปั๊มน้ำมัน สถานีบริการแก๊ส ชุมชน โรงเรียน สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประปาหัวแดง สถานีดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม 
3. สวพ. ได้นำเข้าข้อมูลความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ และพัฒนาระบบ ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่ได้มานั้น
ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้โดยตรง ข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพิกัดของจุดเสี่ยง การกำหนดประเภทภัยของจุดเสี่ยง
และยังไม่มีการกำหนดค่าของระดับความเสี่ยง และได้มีการหารือร่วมกันในการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับ สปภ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยในเบื้องต้น สวพ. ได้นำข้อมูลที่มีอยู่เข้าระบบเพื่อออกแบบการแสดงผล และ สปภ.
ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. สวพ. ได้นำเสนอระบบต่อที่ประชุมหารือร่วมกันโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์  วัฒนะ) และทีมที่ปรึกษา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) โดยมอบนโยบายในการจัดทำ BKK
Risk Map และที่ประชุมได้ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ BKK Risk Map รวมทั้งกำหนดเวลาและเป้าหมายในการดำเนินการ คือ 
    4.1 ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเข้าข้อมูล Base Map ให้แล้วเสร็จ
    4.2 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเสนอระบบที่มีการนำเข้าข้อมูลประเภทภัย 6 ด้าน
โดยให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบระบบ
    4.3 นำเสนอระบบที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
    4.4 กำหนดให้ระบบมีการเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ 4 เรียบร้อยแล้วและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  ที่
https://cpudapp.bangkok.go.th/bkkriskmap 
6. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่2
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map ระยะที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 : สวพ. จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bkk Risk Map) ครั้งที่ 1
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ (R) ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม
และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :1. สวพ. จัดประชุมหน่วยงาน H และ R เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจระบบงาน
และได้ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าระบบ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66
2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT
ร่วมประชุมหารือร่วมกันโดยคำแนะนำให้ปรับปรุง UX/UI ของระบบให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 : 8. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT ร่วมประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง ดังนี้
 - การปรับปรุงเว็บไซต์หน้าแรก (Home Page)
 - การปรับปรุง Graphical Interface
 - การปรับปรุงชั้นข้อมูลที่สำคัญ โดยเน้นความเสี่ยง และคำอธิบาย 
 - ระบบการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของภารกิจจุดเสี่ยง
 - สร้างเครื่องมือในการปรับปรุงจุดพักคอยที่เหมาะสมกับจุดเสี่ยง
9. สวพ. ประชุมร่วมกับ  สพส. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66
10. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อคิดเห็นของการประชุม
11. สวพ. ประชุมหารือร่วมกับ สสล. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของรายการข้อมูล 
12. สวพ. ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลประปาหัวแดง สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง
พื้นที่ให้บริการสถานีตำรวจ พื้นที่ให้บริการสถานีดับเพลิง จุดฝืด แก้ จุดฝืด (ช่วงเวลารถติด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/07/2566 : ประชุมกับหน่วยงานเทศกิจ หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 โดยคำแนะนำให้พัฒนา และปรับปรุงระบบดังนี้ 
1. พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจุดเสี่ยง
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและแก้ข้อมูลจุดเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบรายงานและวิเคราะห์การนำเข้าข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/08/2566 : สวพ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ของสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/09/2566 : - เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงดอกไม้เพลิงในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงแก๊สในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงฌาปนสถานในกรุงเทพมหานครในจุดเสี่ยงภัย PM 2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบ BKK Risk Map

รหัสโครงการ... : 18000000-6673 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานภูมิสารสนเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานข้อมูลเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์  บิณซอและห์
1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย
และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     - เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

     - เพื่อให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ระบบ BKK Risk Map จำนวน 1 ระบบ โดยระยะแรกที่ 1 เผยแพร่แผนที่เสี่ยงภัยจำนวน 5 ด้าน ประชาชน ประกอบด้วย 
        - ด้านอุทกภัย
        - ด้านอัคคีภัย
        - ด้านความภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ด้านความปลอดภัยทางถนน
        - ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ BKK Risk Map

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 21/02/2566 :     
1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) และสำนักเทศกิจ (สนท.) 
เพื่อกำหนดรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลในการนำเข้าระบบ BKK Risk Map เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมให้
สปภ.นำข้อมูลจากการแจ้งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานสำรวจจุดเสี่ยงความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบใ
นรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้ สปภ. ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย สปภ. จะจัดส่งไฟล์รายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ สวพ.
นำมาจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในระบบ GIS เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมความเสี่ยง และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครต่อไป
 2. สวพ. กำหนดรูปแบบการนำเข้าข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
     2.1 ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static) ประกอบด้วย
           1) ข้อมูลจาก สปภ. ที่รวบรวมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้อมูลจุดเสี่ยงในทุกมิติ 
ข้อมูลจุดพักพิงชั่วคราว 
           2) ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลของ สนท.)  
     2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ  BKK Risk Map ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้งสถานีบริการปั๊มน้ำมัน สถานีบริการแก๊ส ชุมชน โรงเรียน สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประปาหัวแดง สถานีดับเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม 
3. สวพ. ได้นำเข้าข้อมูลความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ และพัฒนาระบบ ซึ่งจากการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่ได้มานั้น
ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้โดยตรง ข้อมูลมีความไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพิกัดของจุดเสี่ยง การกำหนดประเภทภัยของจุดเสี่ยง
และยังไม่มีการกำหนดค่าของระดับความเสี่ยง และได้มีการหารือร่วมกันในการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับ สปภ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยในเบื้องต้น สวพ. ได้นำข้อมูลที่มีอยู่เข้าระบบเพื่อออกแบบการแสดงผล และ สปภ.
ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. สวพ. ได้นำเสนอระบบต่อที่ประชุมหารือร่วมกันโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์  วัฒนะ) และทีมที่ปรึกษา และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) โดยมอบนโยบายในการจัดทำ BKK
Risk Map และที่ประชุมได้ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ BKK Risk Map รวมทั้งกำหนดเวลาและเป้าหมายในการดำเนินการ คือ 
    4.1 ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเข้าข้อมูล Base Map ให้แล้วเสร็จ
    4.2 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2565 นำเสนอระบบที่มีการนำเข้าข้อมูลประเภทภัย 6 ด้าน
โดยให้ประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบระบบ
    4.3 นำเสนอระบบที่แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
    4.4 กำหนดให้ระบบมีการเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ 4 เรียบร้อยแล้วและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  ที่
https://cpudapp.bangkok.go.th/bkkriskmap 
6. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ BKK Risk Map ระยะที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 : สวพ. จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bkk Risk Map) ครั้งที่ 1
ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) และหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ (R) ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา
สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักพัฒนาสังคม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :1. สวพ. จัดประชุมหน่วยงาน H และ R เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจระบบงาน
และได้ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าระบบ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66
2. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT
ร่วมประชุมหารือร่วมกันโดยคำแนะนำให้ปรับปรุง UX/UI ของระบบให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 : 8. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) ทีมที่ปรึกษา สวพ. และ บริษัท MIT ร่วมประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง ดังนี้
 - การปรับปรุงเว็บไซต์หน้าแรก (Home Page)
 - การปรับปรุง Graphical Interface
 - การปรับปรุงชั้นข้อมูลที่สำคัญ โดยเน้นความเสี่ยง และคำอธิบาย 
 - ระบบการปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของภารกิจจุดเสี่ยง
 - สร้างเครื่องมือในการปรับปรุงจุดพักคอยที่เหมาะสมกับจุดเสี่ยง
9. สวพ. ประชุมร่วมกับ  สพส. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และการใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66
10. สวพ. ปรับปรุงระบบฯ ตามข้อคิดเห็นของการประชุม
11. สวพ. ประชุมหารือร่วมกับ สสล. เพื่อทำความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของรายการข้อมูล 
12. สวพ. ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลประปาหัวแดง สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง
พื้นที่ให้บริการสถานีตำรวจ พื้นที่ให้บริการสถานีดับเพลิง จุดฝืด แก้ จุดฝืด (ช่วงเวลารถติด)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/07/2566 : ประชุมกับหน่วยงานเทศกิจ หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 โดยคำแนะนำให้พัฒนา และปรับปรุงระบบดังนี้ 
1. พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจุดเสี่ยง
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและแก้ข้อมูลจุดเสี่ยง 
3. พัฒนาระบบรายงานและวิเคราะห์การนำเข้าข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/08/2566 : สวพ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ของสำนักเทศกิจเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/09/2566 : - เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงดอกไม้เพลิงในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงแก๊สในจุดเสี่ยงภัยสารเคมี
- เพิ่มข้อมูลสนับสนุนจุดเสี่ยงฌาปนสถานในกรุงเทพมหานครในจุดเสี่ยงภัย PM 2.5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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