
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2779 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุสมัน มูซอ 0937318138 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน
ที่มีจิตอาสาในการร่วมมือที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนให้ช่วยดูแลเฝ้าระวังภัยในชุมชนของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิง เป้าหมาย 24
ชุมชน/กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย รวม 144ชุมชน
(จากจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 2,067 ชุมชน ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร)
- เพื่อสร้างพลังเครือข่ายของประชาชนให้มีการรวมตัวกันเป็นรูปแบบทางสังคม  ที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาชนแต่ละกลุ่ม
ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันทำงานโดยมีฐานะ เท่าเทียมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อจัดหาผู้แทน ตัวแทนของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลืองานของกรุงเทพมหานคร สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน
- เป้าหมายเดิม ร้อยละ 100 (120ชุมชน)
- เป้าหมายใหม่ ร้อยละ 30  (36ชุมชน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/12/2562 : ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน (แก้ไข)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังในชุมชน ประจำเดือน มกราคม, และกุมภาพันธ์ 2563 
สถานีในสังกัด กองปฏิบัติการดับเพลิงฯ 1,2,3,5,6 ยังไม่มีการรายงาน
สถานีในสังกัด กองปฏิบัติการดับเพลิงฯ 4 อยู่ระหว่างการประสานกับชุมชนเพื่อกำหนดวันอบรม และอบรมไปแล้ว 1 ชุมชน คือ
ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: รายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 "กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน" ดังนี้
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
  1. สถานีดับเพลิงฯสวนมะลิ จำนวน 1 ชุมชน
     1.1 ชุมชนอิสรานุภาพ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
 1. สถานีดับเพลิงฯบางรัก จำนวน 1 ชุมชน
     1.1 ชุมชนหลังวัดมหาพฤฒาราม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
 1. สถานีดับเพลิงฯลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน
     1.1 ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม
     1.2 ชุมชนพหลโยธิน 32
     1.3 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์
     1.4 ชุมชนพหลโยธิน 34

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
 1.สถานีดับเพลิงฯประเวศ
     1.1 ชุมชนเกาะมุสลิม

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
 1. สถานีดับเพลิงฯปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน
     1.1 ชุมชนวัดสุทธาราม
     1.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่
     1.3 ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
 1. สถานีดับเพลิงฯบางแค
     1.1 ชุมชนเพชรเกษม 56
     1.2 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
     1.3 ชุมชนกระถินทอง
     1.4 ชุมชนนครแสงเพชร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
  - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19)

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
 - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19)

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
 - ไม่มี (เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19)

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
 1.สถานีดับเพลิงฯประเวศ
     1.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ)
     1.2 ชุมชนโมราวรรณ 2
     1.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
 1. สถานีดับเพลิงฯบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
     1.1 ชุมชนคลองมะนาว
     1.2 ชุมชนคลองบางพระครู
     1.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
 1. สถานีดับเพลิงฯบางแค
     1.1 ชุมชนเพชรเกษม 58
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     1.2 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3
     1.3 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา
     1.4 ชุมชนนครแสงหิรัญ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/4/2563 : ได้รับแจ้งจาก กปก. 1,2,3,5 และ 6 ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ขอความร่วมมือให้อยู่แต่ที่พักอาศัย งดการชุมนุน
งดการเข้าไปที่ผู้คนจำนวนมาก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
กปก. 1-6 ไม่มีรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามตัวชี้วัด เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/6/2563 : ไม่มีรายงานการดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 3 ชุมชน
		1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา
		1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
		1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน
		2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา
		2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
		2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา
		2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)
		2.5 ชุมชนสระแก้ว
		2.6 ชุมชนมั่นสิน
		2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน
		2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง
		2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 1 ชุมชน
		4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ
		5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค
		5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 66.67%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 228.57%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน
		1.1 ชุมชนบัวหลวง
		1.2 ชุมชนปรีชา 1

19000000-2779-1-72568
หน้าที่3/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 3 ชุมชน
		2.1 ชุมชนวัดใต้
		2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม
		2.3 ชุมชนศาลาลอย
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนคลองขวาง
		4.2 ชุมชนวัดช่องลม
		4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางอุทิศ
		7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1
		7.3 ชุมชนบุญประทานพร
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน
		8.1 ชุมชนหลังวัด
		8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า
		8.3 ชุมชนไวตี
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.5%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 214.29%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน
		1.1 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา
		1.2 ชุมชนสุดซอยสมถวิล
		1.3 ชุมชนสวนรื่น
		1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน
		1.5 ชุมชนสมบุญดี
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน
		2.1 ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้
		2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ
		2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์
		2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1
		2.5 ชุมชนประชากร 3
		2.6 ชุมชนประชากร 4
		2.7 ชุมชนตลาดบางเขน
		2.8 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา
		2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ
		2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่
		2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน
		3.1 ชุมชนวัชรปราณี
		3.2 ชุมชนร้อยกรอง
		3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ
		3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง

19000000-2779-1-72568
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนศรีบุญยืน
		4.2 ชุมชนทอผ้า
		4.3 ชุมชนราชทรัพย์ **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
		4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
		4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน
		5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32
		5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม
		5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34
		5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน
		4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ)
		4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2
		4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง
		4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 16.67%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 57.14%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม
		4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่
		4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล
		5.2 ชุมชนสะพานไม้
		5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
		7.1 ชุมชนคลองมะนาว
		7.2 ชุมชนคลองบางพระครู

19000000-2779-1-72568
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 37.5%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 128.57%

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง
		1.2 ชุมชนนครแสงเพชร
		1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56
		1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2
		1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง
		1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1
		1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4
		1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา
		1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58
		1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3
		1.11 ชุมชนหลังหิรัญ
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม
		4.2 ชุมชนบุญส่ง
		4.3 ชุมชนพุดตาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 200%

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 62.14%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 189.13%

เอกสารหลักฐานการสำรวจ

https://is.gd/f2V7PK
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 1 ชุมชน
		1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา	จำนวน 7 คน ข้อมูลซ้ำ
		1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช		จำนวน 16 คน	ข้อมูลซ้ำ
		1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา		จำนวน 9 คน		ข้อมูลซ้ำ
 		1.4 ชุมชนจักรพรรดิพงษ์		จำนวน 4 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน
		2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา	จำนวน 7 คน
		2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช		จำนวน 16 คน
		2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา		จำนวน 9 คน

19000000-2779-1-72568
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

		2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)	จำนวน 12 คน
		2.5 ชุมชนสระแก้ว		จำนวน 11 คน
		2.6 ชุมชนมั่นสิน		จำนวน 9 คน
		2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน		จำนวน 8 คน
		2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง	จำนวน 10 คน
		2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน	จำนวน 13 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์		จำนวน 8 คน
		4.2 ชุมชนอาเซี่ยน		จำนวน 6 คน
		4.3 ชุมชนถวัลย์ศักดิ์		จำนวน 15 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 4 ชุมชน
		5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ		จำนวน 29 คน
		5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค		จำนวน 12 คน
		5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง		จำนวน 24 คน
 		5.4 ชุมชนพาดสาย		จำนวน 8 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 17 ชุมชน เท่ากับ 70.83%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 17 ชุมชน เท่ากับ 242.86%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 201 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน
		1.1 ชุมชนบัวหลวง
		1.2 ชุมชนปรีชา 1
		1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 4 ชุมชน
		2.1 ชุมชนวัดใต้		จำนวน 6 คน
		2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม	จำนวน 6 คน
		2.3 ชุมชนศาลาลอย		จำนวน 3 คน
		2.4 ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า	จำนวน 27 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 4 ชุมชน
		3.1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2	จำนวน 34 คน
		3.2 ชุมชนภูมิจิต		จำนวน 17 คน
		3.3 ชุมชนล๊อค 123		จำนวน 39 คน
		3.4 ชุมชนล๊อค 456		จำนวน 38 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนคลองขวาง		จำนวน 22 คน
		4.2 ชุมชนวัดช่องลม		จำนวน 20 คน
		4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู	จำนวน 22 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน
		6.1 ชุมชนมัสยิดอินโดนีเซีย	จำนวน 30 คน

19000000-2779-1-72568
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน
		7.1 ชุมชนบางอุทิศ
		7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1
		7.3 ชุมชนบุญประทานพร
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน
		8.1 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม	จำนวน 8 คน
		8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า	จำนวน 5 คน
		8.3 ชุมชนไวตี		จำนวน 10 คน
		8.4 ชุมชนพิพัฒน์		จำนวน 10 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน  เท่ากับ 83.33%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 285.71%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 297 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน
		1.1 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา	จำนวน 32 คน
		1.2 ชุมชนสุดซอยสมถวิล		จำนวน 10 คน
		1.3 ชุมชนสวนรื่น		จำนวน 11 คน
		1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน		จำนวน 9 คน
		1.5 ชุมชนสมบุญดี		จำนวน 6 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน
		2.1 ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้
		2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ
		2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์
		2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1
		2.5 ชุมชนประชากร 3
		2.6 ชุมชนประชากร 4
		2.7 ชุมชนตลาดบางเขน
		2.8 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา
		2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ
		2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่
		2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน
		3.1 ชุมชนวัชรปราณี
		3.2 ชุมชนร้อยกรอง
		3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ
		3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนศรีบุญยืน
		4.2 ชุมชนทอผ้า
		4.3 ชุมชนราชทรัพย์ **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
		4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
		4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน
		5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32
		5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม
		5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34
		5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83%

19000000-2779-1-72568
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29%
จำนวนอาสาสมัคร 68 คน (เฉพาะในส่วนของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน)

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 1 ชุมชน
		1.1 ชุมชนคลองจั่น		จำนวน 7 คน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 3 ชุมชน
		3.1 ชุมชน ม.11 สะพานสูง (เกาะดอน)	จำนวน 28 คน
		3.2 ชุมชนลำสาลี 		จำนวน 32 คน
		3.3 ชุมชนเทพลีลา		จำนวน 8 คน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
		4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ)	จำนวน 12 คน
		4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2		จำนวน 5 คน
		4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง	จำนวน 16 คน
		4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม		จำนวน 8 คน
		4.5 ชุมชนเราะห์ม่ะตุ้ลอิสลาม	จำนวน 10 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 33.33%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน เท่ากับ 114.29%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 126 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 3 ชุมชน
		2.1 ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา		จำนวน 8 คน
		2.2 ชุมชนวัดสุทธาราม		จำนวน 25 คน
		2.3 ชุมชนเจริญนคร 66		จำนวน 15 คน
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม		จำนวน 7 คน
		4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่	จำนวน 5 คน
		4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ 	จำนวน 7 คน
	5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน
		5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล		จำนวน 6 คน
		5.2 ชุมชนสะพานไม้		จำนวน 5 คน
		5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี 		จำนวน 6 คน
	6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
		7.1 ชุมชนคลองมะนาว		จำนวน 7 คน
		7.2 ชุมชนคลองบางพระครู	จำนวน 7 คน	
		7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่	จำนวน 33 คน	
	8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 3 ชุมชน
		8.1 ชุมชนบางพรหมร่วมใจ	จำนวน 11 คน
		8.2 ชุมชนศรีมลฑล		จำนวน 11 คน
		8.3 ชุมชนสกุลทิพย์		จำนวน 11 คน
สรุป 

19000000-2779-1-72568
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 4:37 am)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.50%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 214.29%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 164 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
	1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน
		1.1 ชุมชนกระถินทอง		จำนวน 8 คน
		1.2 ชุมชนนครแสงเพชร		จำนวน 2 คน
		1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56		จำนวน 14 คน
		1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2	จำนวน 25 คน
		1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง		จำนวน 17 คน
		1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1	จำนวน 12 คน
		1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4	จำนวน 40 คน
		1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา	จำนวน 18 คน
		1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58		จำนวน 14 คน
		1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3จำนวน 9 คน
		1.11 ชุมชนแสงหิรัญ		จำนวน 2 คน	
	2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน
		2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
	3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน
		-ยังไม่มีการรายงาน
	4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน
		4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม
		4.2 ชุมชนบุญส่ง
		4.3 ชุมชนพุดตาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 200%
สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 161 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 103 ชุมชน เท่ากับ 73.57%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 103 ชุมชน เท่ากับ 223.91%
สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 1,017 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.57 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22 กันยายน 2563 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 4 ชุมชน
	1.1 ชุมชนจักรพรรดิพงษ์	จำนวน 4 คน
	1.2 ชุมชนสิตาราม		จำนวน 4 คน
	1.3 ชุมชนบ้านบาตร		จำนวน 5 คน
	1.4 ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน	จำนวน 11 คน
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน
	2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา	จำนวน 7 คน
	2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช		จำนวน 16 คน
	2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา		จำนวน 9 คน
	2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)	จำนวน 12 คน
	2.5 ชุมชนสระแก้ว		จำนวน 11 คน
	2.6 ชุมชนมั่นสิน		จำนวน 9 คน
	2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน		จำนวน 8 คน
	2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง	จำนวน 10 คน

19000000-2779-1-72568
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

	2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน	จำนวน 13 คน
3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 4 ชุมชน
	3.1 ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา	จำนวน 27 คน
	3.2 ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก	จำนวน 18 คน
	3.3. ชุมชนซอยโซดา		จำนวน 5 คน
	3.4 ชุมชนวัดราชา		จำนวน 20 คน
4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 4 ชุมชน
	4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์		จำนวน 8 คน
	4.2 ชุมชนอาเซี่ยน		จำนวน 6 คน
	4.3 ชุมชนถวัลย์ศักดิ์		จำนวน 15 คน
	4.4 ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง	จำนวน 5 คน
5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 4 ชุมชน
	5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ		จำนวน 29 คน
	5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค		จำนวน 12 คน
	5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง		จำนวน 24 คน
	5.4 ชุมชนพาดสาย		จำนวน 8 คน
6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน
	-ยังไม่มีการรายงาน
7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 4 ชุมชน
	7.1 ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร (คลองพญาเวก) จำนวน 15 คน
	7.2 ชุมชนอินทามระ 11 		จำนวน 33 คน
	7.3 ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จำนวน 10 คน
	7.4 ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1	จำนวน 22 คน
8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน
	-ยังไม่มีการรายงาน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 145%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 414.29%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 376 คน
มี 2 สถานีที่ไม่ได้รายงาน คือ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 4 ชุมชน
	1.1 ชุมชนบัวหลวง		จำนวน 5 คน
	1.2 ชุมชนปรีชา 1		จำนวน 15 คน
	1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี	จำนวน 12 คน
	1.4 ชุมชนจันทรานิเวศน์		จำนวน 8 คน
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 4 ชุมชน
	2.1 ชุมชนวัดใต้		จำนวน 6 คน
	2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม	จำนวน 6 คน
	2.3 ชุมชนศาลาลอย		จำนวน 3 คน
	2.4 ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า	จำนวน 27 คน
3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 4 ชุมชน
	3.1 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2	จำนวน 34 คน
	3.2 ชุมชนภูมิจิต		จำนวน 17 คน
	3.3 ชุมชนล๊อค 123		จำนวน 39 คน
	3.4 ชุมชนล๊อค 456		จำนวน 38 คน
4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน
	4.1 ชุมชนคลองขวาง		จำนวน 22 คน
	4.2 ชุมชนวัดช่องลม		จำนวน 20 คน
	4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู	จำนวน 22 คน
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5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน
	-ยังไม่มีการรายงาน
6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 2 ชุมชน
	6.1 ชุมชนมัสยิดอินโดนีเซีย	จำนวน 30 คน
	6.2 ชุมชนโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา	จำนวน 60 คน
7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน
	7.1 ชุมชนบางอุทิศ		จำนวน 18 คน
	7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1	จำนวน - คน
	7.3 ชุมชนบุญประทานพร		จำนวน - คน
8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน
	8.1 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม	จำนวน 8 คน
	8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า	จำนวน 5 คน
	8.3 ชุมชนไวตี		จำนวน 10 คน
	8.4 ชุมชนพิพัฒน์		จำนวน 10 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน  เท่ากับ 115%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 328.57%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 415 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 45 %
ค่าเป้าหมายใหม่ 36 ชุมชน (6 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 150 %

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 6 ชุมชน
	1.1 ชุมชนคลองจั่น		จำนวน 7 คน
	1.2 ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม		จำนวน 10 คน
	1.3 ชุมชนสามัคคีพัฒนา		จำนวน 20 คน
	1.4 ชุมชนหมู่บ้านหทัยราฎร์พัฒนา	จำนวน 47 คน
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 6 ชุมชน
	2.1 ชุมชนลำพุทธา		จำนวน 3 คน
	2.2 ชุมชนวัดสังฆราชา		จำนวน 27 คน
	2.3 ชุมชนนันทวัน 5 เขตหนองจอก	จำนวน 16 คน
	2.4 ชุมชนดารุสซีฮะห์ ลำแขก	จำนวน 5 คน
	2.5 ชุมชนร่มเกล้าโซน 3		จำนวน 8 คน
	2.6 ชุมชนทวีปัญญารักษ์ 		จำนวน 6 คน
3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 5 ชุมชน
	3.1 ชุมชน ม.11 สะพานสูง (เกาะดอน)	จำนวน 28 คน
	3.2 ชุมชนลำสาลี 		จำนวน 32 คน
	3.3 ชุมชนเทพลีลา		จำนวน 8 คน
	3.4 ชุมชนสุขสันต์ 26		จำนวน 20 คน
	3.5 ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก	จำนวน 11 คน
4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 5 ชุมชน
	4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ)	จำนวน 12 คน
	4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2		จำนวน 5 คน
	4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง	จำนวน 16 คน
	4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม		จำนวน 8 คน
	4.5 ชุมชนเราะห์ม่ะตุ้ลอิสลาม	จำนวน 10 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 100%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน เท่ากับ 285.71%
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จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 299 คน 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 3 ชุมชน
	1.1 ชุมชนสามง่ามพัฒนา		จำนวน 10 คน
	1.2 ชุมชนยานวัน		จำนวน 5 คน
	1.3 ชุมชนโรงพักเก่า		จำนวน 5 คน
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 3 ชุมชน
	2.1 ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา		จำนวน 8 คน
	2.2 ชุมชนวัดสุทธาราม		จำนวน 25 คน
	2.3 ชุมชนเจริญนคร 66		จำนวน 15 คน
3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 3 ชุมชน
	3.1 ชุมชนวัดประดิษฐาราม	จำนวน 6 คน
	3.2 ชุมชนสี่แยกบ้านแขก		จำนวน 5 คน
	3.3 ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ	จำนวน 5 คน
4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน
	4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม		จำนวน 7 คน
	4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่	จำนวน 5 คน
	4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ 	จำนวน 7 คน
5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน
	5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล		จำนวน 6 คน
	5.2 ชุมชนสะพานไม้		จำนวน 5 คน
	5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี 		จำนวน 6 คน
6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 3 ชุมชน
	6.1 ชุมชนสะพานผัก - คลองศาลเจ้า	จำนวน 1 คน
	6.2 ชุมชนวัดรวกสุทธาราม	จำนวน 4 คน
	6.3 ชุมชนวัดใหญ่ยายแป้น		จำนวน 7 คน
7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน
	7.1 ชุมชนคลองมะนาว		จำนวน 7 คน
	7.2 ชุมชนคลองบางพระครู	จำนวน 7 คน	
	7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่	จำนวน 33 คน	
8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 3 ชุมชน
	8.1 ชุมชนบางพรหมร่วมใจ	จำนวน 11 คน
	8.2 ชุมชนศรีมลฑล		จำนวน 11 คน
	8.3 ชุมชนสกุลทิพย์		จำนวน 11 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 24 ชุมชน เท่ากับ 120%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 24 ชุมชน เท่ากับ 346.86%
จำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 212 คน

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6
1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคร์ จำนวน 11 ชุมชน
	1.1 ชุมชนกระถินทอง		จำนวน 8 คน
	1.2 ชุมชนนครแสงเพชร		จำนวน 2 คน
	1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56		จำนวน 14 คน
	1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2	จำนวน 25 คน
	1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง		จำนวน 17 คน
	1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1	จำนวน 12 คน
	1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4	จำนวน 40 คน
	1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา	จำนวน 18 คน
	1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58		จำนวน 14 คน
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	1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3จำนวน 9 คน
	1.11 ชุมชนแสงหิรัญ		จำนวน 2 คน	
2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน
	2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 6 ชุมชน
	3.1 ชุมชนหมู่ 7 แขวงราษฎร์บูรณะ	จำนวน 10 คน
	3.2 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9		จำนวน 5 คน
	3.3 ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา	จำนวน 5 คน
	3.4 ชุมชนอนามัย		จำนวน 4 คน
	3.5 ชุมชนการีซัน		จำนวน 5 คน
	3.6 ชุมชนคลองรางจาก		จำนวน 4 คน
4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 6 ชุมชน
	4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม	จำนวน 25 คน
	4.2 ชุมชนบุญส่ง		จำนวน 10 คน
	4.3 ชุมชนพุดตาน		จำนวน 31 คน
	4.4 ชุมชนสงวนคำ		จำนวน 5 คน
	4.5 ชุมชนสวัสดิการหนองแขม	จำนวน 8 คน
	4.6 ชุมชนหรรษามาเจริญ		จำนวน 10 คน
สรุป 
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน (20 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 115%
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน (7 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน เท่ากับ 328.57%
สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 283 คน

สรุปในภาพรวม
ค่าเป้าหมายเดิม 120 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 128 ชุมชน คิดเป็น 106.67 %
ค่าเป้าหมายใหม่ 46 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 128 ชุมชน  คิดเป็น 355.56 %
สรุปจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด 1,653 คน

เสร็จสิ้นการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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