
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสโครงการ... : 19000000-2782 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 3

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุนัน ทองชัย 02 354 6858 ต่อ 521 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การเตรียมความพร้อม หมายถึง ทุกสถานีดับเพลิงหลัก มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
	ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม หมายถึง สถานีดับเพลิงที่มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้สถานีดับเพลิงที่มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน่้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความตื่นรู้ในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
- เป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19 พร้อมทั้งได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้า ออก
ภายในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยด้วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19 พร้อมทั้งได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้า ออก
ภายในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยด้วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ
และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่
เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24
ชั่วโมงเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจาก โควิท - 19
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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