
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2785 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา
ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ต้องได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย
ตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่ 
- เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป ให้มีระบบการป้องกันที่ถูกต้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยกับอาคารที่ชุมชนให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
ได้รับการตรวจสอบลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- เป้าหมาย ร้อยละ100 (50 สำนักงานเขต)
-ปรับลดค่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเป้าหมายจาก 50 สำนักงานเขต เป็น 35 สำนักงานเขต
(ร้อยละ 70)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : จัดทำหนังสือประสานให้สำนังานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 ตามหนังสือ ที่ กท 1802/884
ลงวันที่ 9 ธ.ค.62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่าง
สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 แห่ง      
            ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดินแดง สนข.ตลิ่งชัน สนข.ทวีวัฒนา สนข.บางนา สนข.บาง 
            บอน สนข.บางพลัด สนข.ป้อมปราบฯ สนข.เขตพญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง 
            สนข.สัมพันธวงศ์ สนข.สวนหลวง สนข.หนองแขม สนข.หลักสี่ สนข.ห้วยขวาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 :
อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 30 แห่ง
และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 8 สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35
สำนักงานเขต และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 12 สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/4/2563 :
อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27
สำนักงานเขต และจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ
ทำให้ทางสำนักงานเขตจะดำเนินการปรับแผนตรวจอาคารในครั้งต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/5/2563 :
อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27
สำนักงานเขต ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คลองสามวา สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดอนเมือง สนข.ดินแดง ทวีวัฒนา สนข.ทุ่งครุ
สนข.บางขุนเทียน สนข.บางเขน สนข.บางซื่อ สนข.บางบอน สนข.บางรัก สนข.บึงกุ่ม สนข.พญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ
สนข.มีนบุรี สนข.ยานนาวา สนข.ราษฏร์บูรณะ สนข.ลาดพร้าว สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สายไหม สนข.หนองแขม สนข.ห้วยขว้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ ได้แก่
เขตวัฒนา จำนวน 3 อาคาร เขตพระโขนง จำนวน 2 อาคาร รวม 5 อาคาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 สำนักงานเขต ประกอบด้วย
1.สนข.คลองสาน 2.สนข.คลองสามวา 3.สนข.คันนายาว 4.สนข.จอมทอง 4.สนข.ดอนเมือง 5.สนข.ดินแดง 6.สนข.ดินแดง 7.สนข.ทวีวัฒนา
8.สนข.ทุ่งครุ 9.สนข.บางขุนเทียน 10.สนข.บางเขน 11.สนข.บางซื่อ 12.สนข.บางนา 13.สนข.บางบอน 14.สนข.บางพลัด 15.สนข.บางรัก
16.สนข.บึงกลุ่ม 17.สนข.พญาไท 18.สนข.พระนคร 19.สนข.พระโขนง 20.สนข.ภาษีเจริญ 21.สนข.มีนบุรี 22.สนข.ยานนาวา
23.สนข.ราษฏร์บูรณะ 24.สนข.ลาดพร้าว 25.สนข.วัฒนา 26.สนข.สะพานสูง 27.สนข.สายไหม 28.สนข.หนองแขม 29.สนข.ห้วยขวาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
            จำนวน 30 สำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 2020-9-21 : ได้ตรวจสอบอาคารด้านมาตรการความปลอดภัยไปแล้ว 35 เขต อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน
และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามการปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 100 เป็น ร้อยละ 70 (35 สำนักงานเขต)
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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