
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

รหัสโครงการ... : 19000000-2817 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 32,690,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 11,747,688 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพบรักษ์  รอดกระจับ 02-279 7301-5 ต่อ 112 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด และสำรวจบุคลากร/เจ้าหน้าที่สปภ.ที่เข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :  อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบร ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20  ออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่ส 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่งที่ 9 - 20
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง

19000000-2817-4-22569
หน้าที่1/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

19000000-2817-4-22569
หน้าที่2/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

19000000-2817-4-22569
หน้าที่3/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

19000000-2817-4-22569
หน้าที่4/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น

- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,747,688 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

รหัสโครงการ... : 19000000-2817 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 32,690,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 11,747,688 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพบรักษ์  รอดกระจับ 02-279 7301-5 ต่อ 112 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด และสำรวจบุคลากร/เจ้าหน้าที่สปภ.ที่เข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :  อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบร ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20  ออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่ส 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่งที่ 9 - 20

19000000-2817-4-22569
หน้าที่5/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,747,688 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

รหัสโครงการ... : 19000000-2817 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 32,690,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 11,747,688 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพบรักษ์  รอดกระจับ 02-279 7301-5 ต่อ 112 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด และสำรวจบุคลากร/เจ้าหน้าที่สปภ.ที่เข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :  อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

19000000-2817-4-22569
หน้าที่6/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

19000000-2817-4-22569
หน้าที่7/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

19000000-2817-4-22569
หน้าที่8/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

19000000-2817-4-22569
หน้าที่9/14 (พิมพ์เมื่อวันที่ 3-02-2026, 6:24 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบร ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20  ออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่ส 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่งที่ 9 - 20

ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,747,688 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

รหัสโครงการ... : 19000000-2817 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 32,690,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 11,747,688 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพบรักษ์  รอดกระจับ 02-279 7301-5 ต่อ 112 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด คูณ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านก
ารป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องและปลอดภัย ในการเข้าระงับเหตุหรือ/ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้มีทักษะในการเป็นนักดับเพลิงเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 90

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด และสำรวจบุคลากร/เจ้าหน้าที่สปภ.ที่เข้าร่วมโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : เวียนแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการ ในสังกัด สปภ. เข้ารับการฝึกอบรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 :  อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 20 รุ่นๆละ 7 วัน 6 คืน ขณะนี้อบรมรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค.2564 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :  ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 21/06/2564 : ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการฝึกอบร ตั้งแต่รุ่นที่ 9 - 20  ออกไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่ส 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม ตั้งแต่รุ่งที่ 9 - 20

ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 8 รุ่น
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ ตั้งแต่รุ่นที่ 9 ถึงรุ่นที่ 20 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างรุนแรง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 11,747,688 บาท  : ไม่เป็นไปตามแผน  : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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